

高田地区(中心市街地)建築着工可能時期(予定)

- ①:平成28年11月(早期着工が可能:希望者)
◇大型商業施設は平成28年8月着工可能
※排水接続:平成28年12月、上水接続:H29年1月
※周辺道路供用開始:平成29年3月

③-1:平成29年8月

③-3:平成29年11月以降
(詳細検討中)

②:平成29年3月

④:平成30年度
(後半)

③-1:平成29年8月

③-2:平成29年11月

大型商業施設
(図書館)(仮称)
市民文化会館

公共駐車場

イベント
広場(仮称)
一本松記念館

交通広場

計画は今後の検討で
変更される場合があります。中心市街地へのアクセス道路の
整備時期については検討中。
今後、別途(適宜)、説明を予定。