

(H25.6 公表)

※ 市ホームページ
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/
にも掲載しています
問い合わせ先:復興対策局 (0192-54-2111)

※「事業名」は震災復興計画に掲載した事業であり、「事業概要」は平成25年5月末時点における見込みです。今後、数値を変更する可能性があります。
 ※「年度別整備スケジュール」については、工程や事業計画などの要因により、変更する可能性があります。
 ※「事業名」欄を 着色した事業は、今回新たに掲載した事業です。

陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ（その2）

第3 市民の暮らしが安定したまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール							
			第1期(復興基盤整備期)				第2期(復興展開期)			
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
災害復興公営住宅 等整備事業 (下和野地区)	市	予定戸数:120戸 構造:RC造3階		調査・設計 用地・造成	建設工事	入居				
災害復興公営住宅 等整備事業 (水上地区)	市	予定戸数:30戸 構造:RC造3階		調査・設計 用地	建設工事	入居				
災害復興公営住宅 等整備事業 (長部地区・今泉土 地区面整理)	市	予定戸数:30戸 構造:RC造3階			調査・設計 用地造成	建設工事	入居			
災害復興公営住宅 等整備事業 (今泉地区・今泉土 地区面整理)	市	予定戸数:60戸 構造:RC造3階			調査・設計 用地造成	建設工事	入居			
災害復興公営住宅 等整備事業 (大野地区)	市	予定戸数:40戸 構造:RC造3階		調査・設計 用地	建設工事	入居				
災害復興公営住宅 等整備事業 (田端地区)	市	予定戸数:20戸 構造:RC造3階		調査・設計 用地	建設工事	入居				
水道水源整備事業	市	新水源整備1箇所		調査	事業認可・設計	建設工事				
水道施設整備事業	市	(災害復旧・復興) 上水道施設		協議設計・復旧工事	災害査定	復興基盤整備工事				
公共下水道等整備 事業	市	(災害復旧・復興) 公共下水道処理施設		高田雨水ポンプ場復旧工事 陸前高田浄化センター 高田処理区管渠施設復旧工事 汚水処理応急対策(鳴石地区仮設処理施設) 事業計画策定						
公共下水道等整備 事業	市	(災害復旧) 農業集落排水処理施 設		施工準備 復旧工事	汚水処理応急対策					
公共下水道等整備 事業	市	(災害復旧) 漁業集落排水処理施 設		施工準備 復旧工事	応急対策					
④ 高田保育所再建事 業	市	(災害復旧) 高田保育所再建		調査・建物設計 用地	建設工事					
今泉保育所再建事 業	市	(災害復旧) 今泉保育所再建			調査・建物設計 用地造成	建設工事				
地域子育て支援セ ンター拠点施設再建 事業	市	(災害復旧)		調査・建物設計 用地	建設工事					
地域医療施設整備 事業	市	広田診療所と医師住 宅の整備			用地取得・造成工事	設計	建設工事			
社会教育・文化行政 再構築事業 (図書館・博物館)	市	(災害復旧) 社会教育施設 複合施設		用地について他部署と調整	調査・設計 造成工事	他部署工事進捗に併せ建設工事				
(仮称)市民文化会 館整備事業	市	(災害復旧) 社会教育施設 複合施設		用地について他部署と調整	調査・設計 造成工事	他部署工事進捗に併せ建設工事				
⑤ スポーツ公園整備事 業	市	(災害復旧) 社会教育施設			調査・設計 用地について他部署と調整	他部署工事進捗に併せ 建設工事				
⑥ (仮称)市民総合体 育館整備事業 (高田東地区)	市	(災害復旧・復興) 社会教育施設 複合施設 (総合交流センター)		調査・設計 用地取得・造成工事	他部署工事進捗に併せ建設工事					
小中学校施設整備 (新增築)事業	市	気仙・長部統合小学 校校舎新築			設計 造成工事	建設工事				
⑦ 小中学校施設整備 (新增築)事業	市	広田・小友・米崎統合 中学校校舎新築		設計 用地	造成工事	建設工事				
学校施設有効活用 事業	市	旧矢作小学校を簡易 宿泊施設に改修 (H25.7.10運用開始)		設計 改修工事	簡易宿泊施設として運用					

第4 活力あふれるまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール							
			第1期(復興基盤整備期)				第2期(復興展開期)			
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
営農拠点施設整備 事業	市	総合営農拠点施設1棟 果樹等集出荷施設1棟 穀物乾燥貯蔵施設1棟 大規模園芸施設 約2ha		調査・建物設計	建設工事					
太陽光型植物工場 誘致推進事業	市・民 間企 業	太陽光型植物工場誘致 推進	事業調整	施設建設	栽培・出荷 事業拡大・誘致推進					
漁港災害復旧事業 (只出漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=332m 岸壁L=298m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (大祝漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=99m 岸壁L=43m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (三鏡漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=14m 岸壁L=36m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (根岬漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=354m 岸壁L=150m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (大陽漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=332m 岸壁L=79m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (矢の浦漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=136m 岸壁L=183m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (両替漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=274m 岸壁L=254m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (脇之沢漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=1,149m 岸壁L=531m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (要谷漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=556m 岸壁L=279m 他	施工準備 応急対策	工事						
⑩ 小友浦干潟自然再 生整備促進事業	県・市	干潟再生 体験型観光拠点整備 促進		事前調査	調査・設計			整備工事		
道の駅等観光施設 整備事業	市	観光交流拠点整備		構想策定・用地仮換地	調査・設計			建設工事		

第5 環境にやさしいまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール							
			第1期(復興基盤整備期)				第2期(復興展開期)			
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
地下水調査促進事 業	国・市	浜田川地区等におけ る地下水水源調査	井戸試掘	調査、観測継続						

第6 協働で築くまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール							
			第1期(復興基盤整備期)				第2期(復興展開期)			
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
⑪ コミュニティ施設整備 事業	市	広田地区コミュニテ ィセンター			用地取得・造成工事	設計	建設工事			
コミュニティ施設整備 事業	市	気仙地区コミュニテ ィセンター				造成工事	調査・設計	建設工事		
⑫ コミュニティ施設整備 事業	市	(仮)市コミュニティ ホール		調査・設計	建設工事	用地造成				