


陸前高田市震災復興実施計画事業の進捗状況

【1 事業の進捗状況】

進捗状況		事業数
①	市の復興計画期間内に完了する事業	116
②	国の復興期間(※1)内に完了予定の事業(H31完了予定)	10
③	国の復興期間(※1)内に完了予定の事業(H32完了予定)	32
④	国の復興期間(※1)終了後も継続して実施する事業	7
計		165

※1 平成23年度～平成32年度

事業数割合




国の復興期間(※1)終了後も継続して実施する事業

ソフト事業	ハード事業
・被災者住宅移転等再建支援事業	・大肝入屋敷(大庄屋)復元事業
・生活再建相談事業	・小友浦干潟自然再生整備促進事業
・東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給事業	・(仮称)一本松記念館整備事業
・中小企業等再建支援事業	


これらの事業は、被災者支援等を目的としたソフト事業及び復興財源に頼らないハード事業であり、財源を確保しながら復興期間終了後も実施するもの。

【2 まちづくりの基本方向ごとの進捗状況】


1 災害に強い安全なまちづくり(17事業)




2 快適で魅力のあるまちづくり(21事業)




3 市民の暮らしが安定したまちづくり(52事業)



4 活力あふれるまちづくり(68事業)



5 環境にやさしいまちづくり(4事業)



6 協働で築くまちづくり(3事業)

