

陸 前 高 田 市 議 会 定 例 会 提 出 議 案 (追加分)

番 号	件 名
議 案 第 39 号	教育長の任命について
議 案 第 40 号	23 災 1170 号市道詔石線詔石橋橋梁災害復旧工事の変更請負 契約締結について
議 案 第 41 号	陸前高田市立博物館新築工事の変更請負契約締結について

議案第 39 号

教育長の任命について

次の者を陸前高田市教育委員会の教育長に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 4 条第 1 項の規定により、議会の同意を求める。

住 所

氏 名 山 田 市 雄

生年月日

令和 3 年 3 月 19 日提出

陸前高田市長 戸 羽 太

提案理由

教育長の辞職に伴い、後任の教育長を任命しようとして提案するものである。

参考資料

経 歴 書

住 所

氏 名 山 田 市 雄

生年月日

学 歴

経 歴

議案第40号

23災1170号市道詔石線詔石橋橋梁災害復旧工事の変更請負契約締結について

令和2年2月19日に契約の変更に関し議会の議決を得た23災1170号市道詔石線詔石橋橋梁災害復旧工事について、請負契約の一部を次のとおり変更するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年条例第10号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

- 1 工 事 名 23災1170号市道詔石線詔石橋橋梁災害復旧工事
- 2 工 事 場 所 陸前高田市気仙町字神崎地内ほか
- 3 請 負 者 岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢17番地1

株式会社長谷川建設

代表取締役社長 長谷川 順 一

4 変 更 内 容

項 目	変 更 前	変 更 後
契約金額	1, 7 7 2, 4 7 1, 4 6 0 円	2, 3 4 3, 5 3 9, 7 6 0 円

令和3年3月19日提出

陸前高田市長 戸 羽 太

提案理由

23災1170号市道詔石線詔石橋橋梁災害復旧工事の変更請負契約を締結しようとして提案するものである。

2 3 災 1 1 7 0 号市道詔石線詔石橋橋梁災害復旧工事変更概要

1 工事変更内容

橋梁下部工における締切矢板の打込み工法の変更による仮設工の増

2 工期の変更

令和 4 年 3 月 3 1 日まで延長

議案第 4 1 号

陸前高田市立博物館新築工事の変更請負契約締結について

令和元年 1 2 月 1 1 日に議会の議決を得た陸前高田市立博物館新築工事の請負契約の一部を次のとおり変更するため、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 9 6 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年条例第 1 0 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

- 1 工 事 名 陸前高田市立博物館新築工事
- 2 工 事 場 所 陸前高田市高田町字馬場前地内
- 3 請 負 者 岩手県陸前高田市米崎町字地竹沢 7 9 番地 1

株式会社佐武建設

代表取締役 須 賀 芳 也

4 変 更 内 容

項 目	変 更 前	変 更 後
契約金額	1, 8 7 4, 0 7 0, 0 0 0 円	1, 9 0 5, 1 0 6, 5 0 0 円

令和 3 年 3 月 1 9 日提出

陸前高田市長 戸 羽 太

提案理由

陸前高田市立博物館新築工事の変更請負契約を締結しようとして提案するものである。

陸前高田市立博物館新築工事変更概要

1 工事変更内容

- (1) 作業員確保のための宿泊費の増
- (2) 消防設備設置工の増

2 工期の変更

令和 3 年 7 月 3 0 日まで延長