

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年7月27日	
2	契約の相手方及び住所	(株)建創土木	
		岩手県陸前高田市広田町字袖野10-14	
3	工事名	広田分団第4部消防屯所用地造成工事	
4	工事場所	陸前高田市広田町字根崎地内	
5	工事種別	土木工事	
6	変更工事概要	置換工及び不足土運搬工を増工 表土掘削を減工し、木根等処分を増工 側溝工を減工し、地下排水工を増工	
7	変更工期	-	
8	契約金額（税込）	4,492,800円	
9	変更金額（税込）	1,730,160	円の増
10	変更後契約金額（税込）	6,222,960円	
11	変更契約理由	現場精査等の為	