

## 変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年9月18日	
2	契約の相手方及び住所	山徳建設・東北ニチレキ工事共同企業体	
		岩手県陸前高田市高田町字荒沢67-1	
3	工事名	KC14街区駐車場整備工事	
4	工事場所	陸前高田市高田町字館の沖地内	
5	工事種別	舗装工事	
6	変更工事概要	標識工の材料変更 縁石工の増工	
7	変更工期	平成30年9月21日まで	
8	契約金額（税込）	14,580,000円	
9	変更金額（税込）	1,456,920	円の増
10	変更後契約金額（税込）	16,036,920円	
11	変更契約理由	<p>標識工の増について、駐車場利用者への出入り口の視認性を向上させる為          縁石工の増について、植樹帯および歩道舗装を保護する為</p>	