

## 変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年5月31日	
2	契約の相手方及び住所	(株)長谷川建設	
		陸前高田市竹駒町字仲の沢17-1	
3	工事名	水産業共同利用施設復興整備事業共同利用倉庫 (広田地区(六ヶ浦))新築工事	
4	工事場所	陸前高田市広田町字六ヶ浦地内	
5	工事種別	建築工事	
6	変更工事概要	工法変更検討期間中の現場維持費分の増額	
7	変更工期	127日間	
8	契約金額 (税込)	32,032,800円	
9	変更金額 (税込)	3,121,200	円の増
10	変更後契約金額 (税込)	35,154,000円	
11	変更契約理由	現場維持費及び現場精査の為	