

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年7月25日	
2	契約の相手方及び住所	(株)丸常工業・(株)佐々木組経常建設共同企業体	
		岩手県陸前高田市米崎町字和方107-1	
3	工事名	市道金屋敷線柵内橋補修工事	
4	工事場所	陸前高田市矢作町字金屋敷地内	
5	工事種別	舗装工事	
6	変更工事概要	諸経費等の増額	
7	変更工期	H30.7.31まで	
8	契約金額（税込）	8,991,000円	
9	変更金額（税込）	1,999,080	円の増
10	変更後契約金額（税込）	10,990,080円	
11	変更契約理由	夜間車両全面通行止め施工の為	