

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年6月27日	
2	契約の相手方及び住所	ムラスイ・かねまつ建設共同企業体	
		岩手県陸前高田市米崎町字川内178-2	
3	工事名	配水管布設工事(高田工区その10)	
4	工事場所	陸前高田市高田町字裏田地内ほか	
5	工事種別	水道工事	
6	変更工事概要	給水管布設箇所増加(57か所→77か所) 配水管布設距離の延長等	
7	変更工期	302日間	
8	契約金額(税込)	50,760,000円	
9	変更金額(税込)	1,519,560	円の増
10	変更後契約金額(税込)	52,279,560円	
11	変更契約理由	消火栓設置位置の変更及び現場精査等の為	