

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年8月21日	
2	契約の相手方及び住所	長谷川・石川建設工事共同企業体	
		岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢17番地1	
3	工事名	配水管布設工事(高田工区その12)	
4	工事場所	陸前高田市高田町字森の前地内ほか	
5	工事種別	水道工事	
6	変更工事概要	給水管布設箇所(93か所→36か所) 配水管布設距離の短縮等	
7	変更工期	304日間	
8	契約金額(税込)	57,844,800円	
9	変更金額(税込)	6,773,760	円の減
10	変更後契約金額(税込)	51,071,040円	
11	変更契約理由	造成工事との再調整及び現場精査等の為	