

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年5月28日	
2	契約の相手方及び住所	(株)鈴木水道	
		岩手県陸前高田市竹駒町字十日市場300	
3	工事名	配水管布設工事(高田工区その13)	
4	工事場所	陸前高田市高田町字山苗代地内	
5	工事種別	水道工事	
6	変更工事概要	交通誘導警備員の減員 接合材料等資材費の減少	
7	変更工期	161日間	
8	契約金額(税込)	20,844,000円	
9	変更金額(税込)	43,200	円の減
10	変更後契約金額(税込)	20,800,800円	
11	変更契約理由	区画整理工事における占用位置の変更等の為	