

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年8月20日	
2	契約の相手方及び住所	北日本機械(株)	
		岩手県盛岡市玉山区洪民字狐沢70-1	
3	工事名	要谷漁港海岸災害復旧(陸閘)工事	
4	工事場所	陸前高田市気仙町字要谷地内ほか	
5	工事種別	その他	
6	変更工事概要	部材数量の変更による増工	
7	変更工期	345日間	
8	契約金額(税込)	115,560,000円	
9	変更金額(税込)	8,873,000	円の増
10	変更後契約金額(税込)	124,433,000円	
11	変更契約理由	部材照査の為	