

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年8月1日	
2	契約の相手方及び住所	(株)中央コーポレーション	
		岩手県花巻市東宮野目第11-5	
3	工事名	大陽漁港海岸災害復旧(陸閘)工事	
4	工事場所	陸前高田市広田町字大陽里地内	
5	工事種別	その他	
6	変更工事概要	水門仮設工増工 部材数量の変更による増工	
7	変更工期	348日間	
8	契約金額 (税込)	86,400,000円	
9	変更金額 (税込)	19,905,000	円の増
10	変更後契約金額 (税込)	106,305,000円	
11	変更契約理由	部材照査の為	