

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年9月18日	
2	契約の相手方及び住所	及常建設・喜多建設舗装共同企業体	
		岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222-1	
3	工事名	KC20街区ほか駐車場整備工事	
4	工事場所	陸前高田市高田町字馬場前地内ほか	
5	工事種別	舗装工事	
6	変更工事概要	標識工の材料変更による増工 照明工の増工	
7	変更工期	平成30年9月21日まで	
8	契約金額（税込）	19,764,000円	
9	変更金額（税込）	2,223,720	円の増
10	変更後契約金額（税込）	21,987,720円	
11	変更契約理由	<p>駐車場利用者への出入り口の視認性を向上させる為 為 駐車場周辺の防犯対策及び歩行者の安全対策を図る為</p>	