

(様式1－2)

基金設置の時期：										令和元年12月時点													
平成24年3月26日										(単位:千円)													
陸前高田市										復興交付金事業計画 復興交付金事業等													
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)		備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度					
1	A - 1 - 1	広田・小友・米崎統合中学校整備事業(校舎 整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(52,000) 0 <52,000>	(0) 0 <0>	(52,000) 0 <52,000>	(52,000) 0 <52,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△12,556) 0 <△12,556>	39,444 0 39,444	24 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年3月1日) 交付金: A-1-1 高田小学校北土浦プール上屋根新設整備事業 使用額: 104,812,000円(国費▲417千円) 使用後交付対象事業費: 39,444千円(国費29,583千円)		
2	◆ A - 1 - 1 - 1 - 1	小中学校の体育活動バス運行事業	高田、気仙、長部、小友、 竹駒の各小学校 第一、気仙、米崎、小友、 広田、横田の各中 学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(21,442) 0 <21,442>	(0) 0 <0>	(21,442) 0 <21,442>	(21,442) 0 <21,442>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(2,035) 0 <2,035>	23,477 0 23,477	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年4月1日) 交付金: 3,944千円(国費1,715千円) 使用額: 104,812,000円(国費1,715千円) 使用後交付対象事業費: 23,477千円(国費18,761千円)		
3	◆ A - 1 - 1 - 1 - 2	仮設校底整備事業	米崎小学校、第一 中学校、米崎 中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(90,000) 0 <90,000>	(0) 0 <0>	(90,000) 0 <90,000>	(90,000) 0 <90,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△22,825) 0 <△22,825>	67,175 0 67,175	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年4月1日) 交付金: 2,944千円(国費1,340千円) 使用額: 104,812,000円(国費70,372千円) 【他事業へ流用】(平成24年3月1日) 交付金: A-1-2 気仙・長部統合小学校整備事業(校舎整備事業) 使用額: 104,812,000円(国費1,632千円) 使用後交付対象事業費: 47,175千円(国費51,240千円)		
4	◆ A - 1 - 1 - 1 - 3	復興簡易宿泊施設整備事業	矢作	市	市	直接	前回まで 今回 計	(82,000) 0 <82,000>	(0) 0 <0>	(82,000) 0 <82,000>	(82,000) 0 <82,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	82,000 0 82,000	24 ~ 24	事業完了		
5	◆ A - 1 - 1 - 1 - 4	広田・小友・米崎統合中学校整備事業(用地 取得事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(344,037) 0 <344,037>	(0) 0 <0>	(73,688) 0 <73,688>	(200,000) 0 <200,000>	(70,349) 0 <70,349>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△152) 0 <△152>	343,885 0 343,885	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年1月1日) 交付金: A-1-2 気仙・長部統合小学校整備事業(校舎整備事業) 使用額: 104,812,000円(国費121千円) 使用後交付対象事業費: 343,885千円(国費25,108千円)		
6	A - 2 - 1	広田小学校屋内運動場耐震補強工事	広田小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(20,000) 0 <20,000>	(0) 0 <0>	(20,000) 0 <20,000>	(20,000) 0 <20,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△10,870) 0 <△10,870>	9,130 0 9,130	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年1月1日) 交付金: A-2 気仙・長部統合小学校整備事業(校舎整備事業) 使用額: 104,812,000円(国費1,632千円) 使用後交付対象事業費: 9,130千円(国費5,440千円)		
7	A - 4 - 1	復興事業地埋蔵文化財発掘調査事業	竹駒、下矢作、今泉、 長部、高田、米崎、 小友、広田ほか	市	市	直接	前回まで 今回 計	(501,782) 0 <501,782>	(0) 0 <0>	(501,782) 0 <501,782>	(124,978) 0 <124,978>	(191,875) 0 <191,875>	(21,274) 0 <21,274>	(31,139) 0 <31,139>	(70,351) 0 <70,351>	(62,165) 0 <62,165>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	621,782 0 621,782	24 ~ 32		
8	C - 7 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業	長部漁港、鵜之沢漁港、 岡替漁港、広田漁港、 六ヶ浦漁港	市	市	直接	前回まで 今回 計	(5,540,650) 0 <5,540,650>	(692,581) 0 <692,581>	(4,848,069) 0 <4,848,069>	(5,540,650) 0 <5,540,650>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	5,540,650 692,581 4,848,069	24 ~ 26	事業完了		
9	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業(下和野地区)	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,797,500) 0 <2,797,500>	(0) 0 <0>	(2,797,500) 0 <2,797,500>	(1,474,500) 0 <1,474,500>	(1,323,000) 0 <1,323,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△81,449) 0 <△81,449>	2,716,051 0 2,716,051	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年1月1日) 交付金: D-17-4 都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地開発整備事業) 使用額: 104,812,000円(国費2,716,051千円) 使用後交付対象事業費: 2,716,051千円(国費2,716,051千円)		
10	D - 15 - 1	津波復興拠点整備事業(高田東地区)	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(3,054,816) 0 <3,054,816>	(0) 0 <0>	(3,054,816) 0 <3,054,816>	(3,012,658) 0 <3,012,658>	(42,158) 0 <42,158>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△1,378,250) 0 <△1,378,250>	1,676,566 0 1,676,566	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年10月10日) 交付金: D-17-4 都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地開発整備事業) 高田東地区 使用額: 104,812,000円(国費1,676,566千円) 使用後交付対象事業費: 1,676,566千円(国費1,676,566千円)		
11	D - 15 - 2	津波復興拠点整備事業(高田北地区)	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,335,059) 0 <6,335,059>	(0) 0 <0>	(6,335,059) 0 <6,335,059>	(2,061,548) 0 <2,061,548>	(838,087) 0 <838,087>	(641,322) 0 <641,322>	(1,397,051) 0 <1,397,051>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△476,528) 0 <△476,528>	5,858,531 0 5,858,531	24 ~ 29	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年10月10日) 交付金: D-17-4 都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地開発整備事業) 高田北地区 使用額: 104,812,000円(国費5,858,531千円) 使用後交付対象事業費: 5,858,531千円(国費5,858,531千円)	
12	D - 17 - 1	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画 案作成事業)	今泉	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,812,000) 0 <1,812,000>	(0) 0 <0>	(1,812,000) 0 <1,812,000>	(211,300) 0 <211,300>	(1,600,700) 0 <1,600,700>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△1,168,554) 0 <△1,168,554>	643,446 0 643,446	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年4月1日) 交付金: D-17-3 都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地開発整備事業) 今泉地区 使用額: 1,812,000円(国費643,446千円) 使用後交付対象事業費: 643,446千円(国費643,446千円)		
13	D - 17 - 2	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画 案作成事業)	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,526,000) 0 <1,526,000>	(0) 0 <0>	(1,526,000) 0 <1,526,000>	(292,100) 0 <292,100>	(1,233,900) 0 <1,233,900>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△302,873) 0 <△302,873>	1,223,127 0 1,223,127	23 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年4月1日) 交付金: D-17-3 都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地開発整備事業) 高田地区 使用額: 1,526,000円(国費911,349千円) 使用後交付対象事業費: 911,349千円(国費911,349千円)		
14	D - 21 - 1	下水道事業(新市街地汚水管路等整備事 業)	高田、今泉、長部	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,070,500) 0 <2,070,500>	(0) 0 <0>	(2,070,500) 0 <2,070,500>	(330,000) 0 <330,000>	(515,000) 0 <515,000>	(112,000) 0 <112,000>	(32,000) 0 <32,000>	(343,500) 0 <343,500>	(738,000) 0 <738,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(300,000) 0 <300,000>	2,370,500 0 2,370,500	24 ~ 32	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年5月1日) 交付金: D-4-8 下水道事業(新市街地汚水管路等整備事業) 今泉地区 使用額: 104,812,000円(国費1,150千円) 使用後交付対象事業費: 115,000千円(国費1,644,825千円) 【他事業へ流用】(平成24年10月10日) 交付金: D-17-4 都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地開発整備事業) 高田東地区 使用額: 104,812,000円(国費1,676,566千円) 使用後交付対象事業費: 1,676,566千円(国費1,676,566千円)	
15	D - 23 - 1	防災集団移転促進事業(計画策定事業)	長部	市	市	直接	前回まで 今回 計	(340,000) 0 <340,000>	(0) 0 <0>	(340,000) 0 <340,000>	(156,600) 0 <156,600>	(183,400) 0 <183,400>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(△106,303) 0 <△106,303>	233,697 0 233,697	23 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年1月1日) 交付金: D-2-2 災害公営住宅等管理運営事業 使用額: 104,812,000円(国費79,727千円) 使用後交付対象事業費: 233,697千円(国費79,727千円)		
16	E - 1 - 1	浄化槽設置整備復興事業	竹駒・下矢作・今泉・ 長部・高田・ 米崎・小友・広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(404,823) 0 <404,823>	(0) 0 <0>	(404,823) 0 <404,823>	(65,456) 0 <65,456>	(111,636) 0 <111,636>	(184,256) 0 <184,256>	(31,680) 0 <31,680>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	438,311 0 438,311	24 ~ 32			
17	A - 4 - 2	遺跡調査事業(震災復興支援)	市内	県	県	直接	前回まで 今回 計	(48,773) 0 <48,773>	(0) 0 <0>	(48,773) 0 <48,773>	(13,732) 0 <13,732>	(35,041) 0 <35,041>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	(0) 0 <0>	48,773 0 48,773	24 ~ 29			

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

令和元年12月時点

[illegible]

陸前高田市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

令和元年12月時点

[illegible]

(様式1－2)

陸前高田市										復興交付金事業計画										復興交付金事業等										令和元年12月時点 (単位:千円)									
基金設置の時期:										平成24年3月26日										設置の有無:										有									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)				全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)														
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度			平成23年度	平成24年度	平成25年度																
39	◆ A - 4 - 1 - 1	文化財等保存・活用計画策定調査事業	高田・今泉ほか	市	市	直接	前回まで 今回 計	(10,000) 0 <10,000>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	(10,000) 0 <10,000>								(△63) 0 <△63>	9,937	0	9,937	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: A-1-2 茨山・長瀬総合小学校整備事業(校舎整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 9,937千円(国費7,687千円)															
40	◆ C - 9 - 1 - 1	復興公共施設等木質バイオマス等導入可能性検討調査	市内全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(10,000) 0 <10,000>	(0) 0 <0>	(10,000) 0 <10,000>	(10,000) 0 <10,000>								(△10,000) 0 <△10,000>	0	0	0	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: C-2-1 高田総合福祉施設整備事業 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費0千円)															
41	D - 1 - 7	防災集団移転関連道路整備事業(長部(1))	長部	市	市	直接	前回まで 今回 計	(85,500) 0 <85,500>	(0) 0 <0>	(85,500) 0 <85,500>	(85,500) 0 <85,500>								(△9,322) 0 <△9,322>	76,178	0	76,178	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-1-18 市道福留山地区整備事業 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 76,178千円(国費12,847千円)															
42	D - 1 - 8	防災集団移転関連道路整備事業(長部(2))	長部	市	市	直接	前回まで 今回 計	(85,500) 0 <85,500>	(0) 0 <0>	(85,500) 0 <85,500>	(85,500) 0 <85,500>								(△61,973) 0 <△61,973>	23,527	0	23,527	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-1-18 市道福留山地区整備事業 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 23,527千円(国費3,409千円)															
43	D - 1 - 9	防災集団移転関連道路整備事業(長部(3))	長部	市	市	直接	前回まで 今回 計	(171,000) 0 <171,000>	(0) 0 <0>	(171,000) 0 <171,000>	(171,000) 0 <171,000>								(△60,751) 0 <△60,751>	110,249	0	110,249	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-1-18 市道福留山地区整備事業 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 110,249千円(国費19,958千円)															
44	◆ D - 23 - 2 - 1	高台移転関連道路整備支援事業	高田等	市	市	直接	前回まで 今回 計	(12,000) 0 <12,000>	(0) 0 <0>	(12,000) 0 <12,000>	(12,000) 0 <12,000>								(4,330) 0 <4,330>	16,330	0	16,330	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年4月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 16,330千円(国費13,084千円)															
45	◆ D - 1 - 7 - 1	防災集団移転関連配水管整備事業	長部	市	市	直接	前回まで 今回 計	(7,680) 0 <7,680>	(0) 0 <0>	(7,680) 0 <7,680>	(7,680) 0 <7,680>								(△3,414) 0 <△3,414>	4,266	0	4,266	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 4,266千円(国費3,413千円)															
46	◆ D - 17 - 2 - 1	公共交通環境整備事業	竹駒・高田・米崎	市	市	直接	前回まで 今回 計	(15,000) 0 <15,000>	(0) 0 <0>	(15,000) 0 <15,000>	(15,000) 0 <15,000>								(△840) 0 <△840>	14,160	0	14,160	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 14,160千円(国費11,328千円)															
47	◆ D - 17 - 2 - 2	嵩上げ宅地の安定試験事業	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(651,000) 0 <651,000>	(0) 0 <0>	(651,000) 0 <651,000>	(651,000) 0 <651,000>								(△128,214) 0 <△128,214>	522,786	0	522,786	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 522,786千円(国費18,229千円)															
48	D - 17 - 3	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	今泉	市	市	直接	前回まで 今回 計	(63,565,344) 4,773,365 <68,338,709>	(0) 0 <0>	(63,565,344) 4,773,365 <68,338,709>	(2,510,000) 14,718,925 <14,718,925>	(11,576,092) 11,335,089 <11,335,089>	(1,976,785) 12,408,459 <12,408,459>	(4,556,891) 14,316,475 <14,316,475>	(4,483,103) 14,316,475 <14,316,475>	(4,483,103) 14,316,475 <14,316,475>	(4,483,103) 14,316,475 <14,316,475>	(2,548,411) 4,773,365 <4,773,365>	73,694,975	0	73,694,975	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成29年4月18日) 交付先: D-17-1 都市再生区域整備事業(都市再生事業計画策定作成事業)・今泉地区 流用額: 1,183,824千円(国費1,418千円) 流用後交付対象事業費: 73,694,975千円(国費2,400,178千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 73,694,975千円(国費11,328千円)																
49	D - 17 - 4	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(41,583,343) 5,865,733 <47,449,076>	(0) 0 <0>	(41,583,343) 5,865,733 <47,449,076>	(5,943,847) 5,865,733 <5,943,847>	(4,216,279) 5,865,733 <4,216,279>	(3,337,304) 5,865,733 <3,337,304>	(6,983,755) 5,865,733 <6,983,755>	(14,316,475) 5,865,733 <14,316,475>	(6,785,683) 5,865,733 <6,785,683>	(6,785,683) 5,865,733 <6,785,683>	(6,785,683) 5,865,733 <6,785,683>	(1,284,978) 5,865,733 <1,284,978>	51,588,233	0	51,588,233	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成29年4月18日) 交付先: D-17-1 都市再生区域整備事業(都市再生事業計画策定作成事業)・高田地区 流用額: 1,183,824千円(国費1,418千円) 流用後交付対象事業費: 51,588,233千円(国費2,400,178千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 51,588,233千円(国費11,328千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 51,588,233千円(国費11,328千円)															
50	D - 20 - 1	防災まちづくり計画策定事業	竹駒、下矢作、今泉、長部、高田、米崎、小友、広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(63,500) 0 <63,500>	(0) 0 <0>	(63,500) 0 <63,500>	(63,500) 0 <63,500>								(△2,152) 0 <△2,152>	61,348	0	61,348	24 ~ 29	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年10月10日) 交付先: D-21-3 下水道事業(高田地区都市街地復興水排水管路等整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 61,348千円(国費4,011千円)															
51	D - 20 - 2	防災まちづくり啓発活動(ハザードマップ作成)	竹駒、下矢作、今泉、長部、高田、米崎、小友、広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,500) 0 <6,500>	(0) 0 <0>	(6,500) 0 <6,500>	(6,500) 0 <6,500>								(△2,270) 0 <△2,270>	4,230	0	4,230	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 4,230千円(国費3,409千円)															
52	◆ D - 20 - 2 - 1	防災まちづくり啓発活動(災害記録誌作成)	竹駒、下矢作、今泉、長部、高田、米崎、小友、広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,000) 0 <2,000>	(0) 0 <0>	(2,000) 0 <2,000>	(2,000) 0 <2,000>								(△229) 0 <△229>	1,771	0	1,771	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 1,771千円(国費1,417千円)															
53	D - 20 - 3	地区公共施設等整備事業(中沢浜貝塚歴史防災公園整備事業)	広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(8,000) 0 <8,000>	(0) 0 <0>	(8,000) 0 <8,000>	(8,000) 0 <8,000>								(△8) 0 <△8>	7,992	0	7,992	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 7,992千円(国費5,984千円)															
54	◆ D - 21 - 1 - 1	下水道事業(新市街地污水管路等整備事業(単独分))	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(213,950) 0 <213,950>	(0) 0 <0>	(213,950) 0 <213,950>	(43,300) 155,650 <155,650>	(15,000) 15,000 <15,000>							(0) 0 <0>	340,000	0	340,000	24 ~ 32	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月18日) 交付先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,024千円(国費2,250千円) 流用後交付対象事業費: 340,000千円(国費1,417千円)															

(様式1-2)

基金設置の時期:										令和元年12月時点														
平成24年3月26日										有														
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	平成24年度		全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成31年度	平成32年度			平成24年度	平成25年度
55	D - 23 - 2	防災集団移転促進事業(計画策定事業)	高田等	市	市	直接	前回まで 今回 計	(52,220) 0 <52,220>	(0) 0 <0>	(52,220) <52,220>	(52,220) <52,220>								(Δ171) 0 <Δ171>	52,049	0	52,049	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年9月8日) 流用先: D-20-4 復興まちづくり大規模防災整備事業 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 52,049千円(国費: 58,036千円)
56	D - 23 - 3	防災集団移転促進事業(計画策定事業)	今泉	市	市	直接	前回まで 今回 計	(11,200) 0 <11,200>	(0) 0 <0>	(11,200) <11,200>	(11,200) <11,200>								(Δ3,300) 0 <Δ3,300>	7,900	0	7,900	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年9月8日) 流用先: D-20-4 復興まちづくり大規模防災整備事業 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 7,900千円(国費: 5,825千円)
57	D - 23 - 4	防災集団移転促進事業(計画策定事業)	米崎	市	市	直接	前回まで 今回 計	(181,770) 0 <181,770>	(0) 0 <0>	(181,770) <181,770>	(181,770) <181,770>								(Δ18,303) 0 <Δ18,303>	163,467	0	163,467	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年9月8日) 流用先: D-20-4 復興まちづくり大規模防災整備事業 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 163,467千円(国費: 122,800千円)
58	D - 23 - 5	防災集団移転促進事業(計画策定事業)	小友	市	市	直接	前回まで 今回 計	(153,200) 0 <153,200>	(0) 0 <0>	(153,200) <153,200>	(153,200) <153,200>								(Δ21,936) 0 <Δ21,936>	131,264	0	131,264	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年9月8日) 流用先: D-20-4 復興まちづくり大規模防災整備事業 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 131,264千円(国費: 111,338千円) 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-21-2 下水道事業(令和地区都市計画用水排水水管等整備事業) 流用額: 1,917千円(国費:1,481千円) 流用後交付対象事業費: 131,264千円(国費: 144,447千円)
59	D - 23 - 6	防災集団移転促進事業(計画策定事業)	広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(323,030) 0 <323,030>	(0) 0 <0>	(323,030) <323,030>	(323,030) <323,030>								(Δ71,585) 0 <Δ71,585>	251,445	0	251,445	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-21-2 下水道事業(令和地区都市計画用水排水水管等整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 251,445千円(国費: 90,463千円) 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-21-2 下水道事業(令和地区都市計画用水排水水管等整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 251,445千円(国費: 2,081千円)
60	D - 23 - 7	防災集団移転促進事業(移転事業)	長部	市	市	直接	前回まで 今回 計	(4,944,713) 0 <4,944,713>	(0) 0 <0>	(4,944,713) <4,944,713>	(1,229,500) <1,645,063>	(1,621,419) <1,621,419>	(448,731) <448,731>						(0) Δ375,451 <Δ375,451>	4,569,262	0	4,569,262	24 ~ 32	事業を区別して実施(平成27年7月15日) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: D-20-4 防災集団移転促進事業(移転事業)(矢作・竹駒・高田・今泉地区) 流用額: 146,447千円(国費:146,447千円) 流用後交付対象事業費: 4,569,262千円(国費: 4,569,262千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: D-21-2 下水道事業(令和地区都市計画用水排水水管等整備事業) 流用額: 1,917千円(国費:1,481千円) 流用後交付対象事業費: 4,569,262千円(国費: 4,569,262千円)
61	D - 23 - 8	防災集団移転促進事業(移転事業)	矢作・竹駒・高田・今泉	市	市	直接	前回まで 今回 計	(15,415,731) 0 <15,415,731>	(0) 0 <0>	(15,415,731) <15,415,731>	(130,500) <6,623,344>	(6,638,771) <6,638,771>	(2,323,116) <2,323,116>						(0) 97,830 <97,830>	15,744,021	0	15,744,021	24 ~ 32	地区別事業(東田地区を除く、高田・今泉地区を除く) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: D-21-2 下水道事業(令和地区都市計画用水排水水管等整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 15,744,021千円(国費: 1,513,361千円)
62	D - 23 - 9	防災集団移転促進事業(移転事業)	高田・今泉	市	市	直接	前回まで 今回 計	(982,738) 0 <982,738>	(0) 0 <0>	(982,738) <982,738>	(288,000) <646,768>	(646,768) <47,970>	(47,970) <0>						(Δ303) 0 <Δ303>	982,435	0	982,435	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-21-2 下水道事業(令和地区都市計画用水排水水管等整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 982,435千円(国費:99,820千円)
63	D - 23 - 10	防災集団移転促進事業(移転事業)	米崎	市	市	直接	前回まで 今回 計	(5,068,564) 0 <5,068,564>	(0) 0 <0>	(5,068,564) <5,068,564>	(497,500) <4,148,949>	(4,148,949) <0>	(422,115) <422,115>						(Δ612,328) Δ300,469 <Δ912,797>	4,155,767	0	4,155,767	24 ~ 32	事業24回全体事業費 【他事業へ流用】(平成31年1月1日) 流用先: D-17-3 都市計画道路整備事業(復興市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 4,155,767千円(国費: 3,814,008千円) 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: D-17-3 都市計画道路整備事業(復興市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 4,155,767千円(国費: 3,814,008千円)
64	D - 23 - 11	防災集団移転促進事業(移転事業)	小友	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,570,806) 0 <2,570,806>	(0) 0 <0>	(2,570,806) <2,570,806>	(397,000) <1,683,702>	(1,683,702) <248,872>	(241,232) <241,232>						(Δ342,858) Δ9,538 <Δ352,396>	2,218,410	0	2,218,410	24 ~ 32	事業完了 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: D-17-3 都市計画道路整備事業(復興市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 2,218,410千円(国費: 841,106千円)
65	D - 23 - 12	防災集団移転促進事業(移転事業)	広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,508,921) 0 <6,508,921>	(0) 0 <0>	(6,508,921) <6,508,921>	(782,500) <2,794,609>	(2,794,609) <2,327,892>	(603,920) <603,920>						(Δ800,000) Δ30 <Δ800,030>	5,708,891	0	5,708,891	24 ~ 32	事業完了 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: D-17-3 都市計画道路整備事業(復興市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 5,708,891千円(国費: 4,894,279千円)
66	D - 1 - 10	まちづくり連携道路整備事業	(主)大船渡広田 陸前高田線 花貝	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,200,000) 0 <1,200,000>	(0) 0 <0>	(1,200,000) <1,200,000>	(30,000) <30,000>	(280,000) <280,000>	(600,000) <600,000>	(290,000) <290,000>					(Δ125,066) 0 <Δ125,066>	1,074,934	0	1,074,934	24 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年10月11日) 流用先: D-17-3 都市計画道路整備事業(復興市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 1,074,934千円(国費:68,821千円)
67	D - 1 - 11	まちづくり連携道路整備事業	(国)340号 竹駒	県	県	直接	前回まで 今回 計	(800,000) 0 <800,000>	(0) 0 <0>	(800,000) <800,000>	(30,000) <30,000>	(200,000) <200,000>	(140,000) <430,000>	(430,000) <430,000>					(Δ1,773) 0 <Δ1,773>	798,227	0	798,227	24 ~ 29	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: 大船渡市D-1-8まちづくり連携道路整備事業(末崎～碓石) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 798,227千円(国費: 658,538千円)
68	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	陸前高田市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(24,177,119) 0 <24,177,119>	(0) 0 <0>	(24,177,119) <24,177,119>	(9,031,598) <3,355,956>	(3,355,956) <2,612,446>	(2,612,446) <8,114,302>	(8,114,302) <1,062,817>					(0) Δ208,715 <Δ208,715>	23,968,404	0	23,968,404	24 ~ 32	事業完了 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: 136 D-2-2 区域整理促進道路事業(高田地区) 流用額: 136 D-2-2 Δ208,715千円(国費:1,682,272千円) 流用後交付対象事業費: 23,968,404千円(国費:19,174,714千円)
69	A - 1 - 2	気仙・長部統合小学校整備事業(校舎整備事業)	気仙・長部統合 小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(180,208) 0 <180,208>	(0) 0 <0>	(180,208) <180,208>	(10,000) <10,000>	(42,217) <42,217>			(127,991) <127,991>			(90,621) <90,621>	270,829	0	270,829	24 ~ 30	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年1月18日) 流用先: A-1-1-4 気仙・長部統合小学校整備事業(用地取得等) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 270,829千円(国費: 270,829千円)	
70	D - 4 - 5	災害公営住宅整備事業[長部1:水上地区]	長部	市	市	直接	前回まで 今回 計	(947,398) 0 <947,398>	(0) 0 <0>	(947,398) <947,398>	(135,500) <811,898>	(811,898) <0>							(Δ2,530) 0 <Δ2,530>	944,868	0	944,868	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年1月18日) 流用先: D-17-4 都市計画道路整備事業(復興市街地復興土地区域整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 944,868千円(国費: 27,387千円) 【他事業へ流用】(平成24年10月10日) 流用先: D-21-2 下水道事業(令和地区都市計画用水排水水管等整備事業) 流用額: 104,017千円(国費:129千円) 流用後交付対象事業費: 944,868千円(国費: 36,755千円)

(様式1－2)

陸前高田市										復興交付金事業計画 復興交付金事業等										令和元年12月時点																																							
基金設置の時期：										平成24年3月26日										設置の有無：										有										令和元年12月時点																			
																																																		(単位:千円)									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費（注4）										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	事業期間 (注6)		備 考(注7)																																					
								平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度			事業期間 (注6)																																							
71	C - 4 - 1	総合営農拠点施設整備事業	米崎	県	市	間接	前回まで 今回 計	(336,447) 0 <336,447>	(0) 0 <0>	(336,447) 0 <336,447>		(14,716) <14,716>	(160,866) <160,866>	(160,865) <160,865>				(0) 0 <0>	336,447		0	336,447	24 ~ 26	事業完了																																			
72	C - 4 - 2	穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業	米崎	県	市	間接	前回まで 今回 計	(299,057) 0 <299,057>	(0) 0 <0>	(299,057) 0 <299,057>		(10,223) <10,223>	(140,616) <140,616>	(148,218) <148,218>				(Δ11,695) 0 <Δ11,695>	287,362		0	287,362	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年2月21日、4月1日) 流用先: T1 C-4-3 穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業 流用額: 10,223千円(国費▲4,646千円) 流用後交付対象事業費: 287,362千円(国費15,319千円)																																			
73	C - 4 - 3	果樹等集出荷施設整備事業	米崎	県	市	間接	前回まで 今回 計	(376,983) 0 <376,983>	(0) 0 <0>	(376,983) 0 <376,983>		(13,478) <13,478>	(181,753) <181,753>	(181,752) <181,752>				(11,695) 0 <11,695>	388,678		0	388,678	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年2月21日、4月1日) 流用先: T1 C-4-3 穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業 流用額: 10,223千円(国費▲4,646千円) 流用後交付対象事業費: 388,678千円(国費291,369千円)																																			
74	C - 4 - 4	大規模園芸団地整備事業	米崎	県	市	間接	前回まで 今回 計	(499,000) 0 <499,000>	(0) 0 <0>	(499,000) 0 <499,000>		(2,800) <2,800>	(248,100) <248,100>	(248,100) <248,100>				(0) 0 <0>	499,000		0	499,000	24 ~ 26	事業完了																																			
75	◆ A - 4 - 2 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(陸前高田市)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(232) 0 <232>	(0) 0 <0>	(232) 0 <232>		(232) <232>						(0) 0 <0>	232		0	232	24 ~ 24	事業完了																																			
76	C - 8 - 1	次世代農業技術開発拠点整備事業	岩手県農業研究センター南部園芸研究室	県	県	直接	前回まで 今回 計	(353,982) 0 <353,982>	(0) 0 <0>	(353,982) 0 <353,982>		(24,742) <24,742>	(329,240) <329,240>					(Δ30,370) 0 <Δ30,370>	323,612		0	323,612	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用の修正】(平成28年10月11日) 平成28年1月18日の流用先「下記のとおり」修正 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: C-1-10 山形地域総合整備事業(復興農産物整備事業) 流用額: 10,030,375千円(国費2,777千円) 流用後交付対象事業費: 323,612千円(国費242,709千円)																																			
77	◆ D - 4 - 2 - 3	住宅再建相談会	陸前高田市内	県	県	直接	前回まで 今回 計	(3,000) 0 <3,000>	(0) 0 <0>	(3,000) 0 <3,000>		(1,500) <1,500>	(1,500) <1,500>					(Δ205) 0 <Δ205>	2,795		0	2,795	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: D-4-2 岩手県防災事業推進事業(被災者支援事業) 流用額: 10,030,375千円(国費: 164千円) 流用後交付対象事業費: 2,795千円(国費: 2,236千円)																																			
78	A - 3 - 1	高田保育所再建整備促進事業 (幼稚園・施設整備)	高田	県	市	間接	前回まで 今回 計	(53,057) 0 <53,057>	(0) 0 <0>	(53,057) 0 <53,057>		(11,234) <11,234>		(41,823) <41,823>				(0) 0 <0>	53,057		0	53,057	25 ~ 28	事業完了																																			
79	◆ A - 3 - 1 - 1	高田保育所再建整備促進事業 (幼稚園・用地取得造成等)	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(52,072) 0 <52,072>	(0) 0 <0>	(52,072) 0 <52,072>		(19,172) <19,172>	(32,900) <32,900>					(Δ6,202) 0 <Δ6,202>	45,870		0	45,870	24 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年9月7日) 流用先: A-2-11 高田小学校水プール上屋敷整備事業 流用額: 10,030,375千円(国費: 42,870千円) 流用後交付対象事業費: 45,870千円(国費36,696千円)																																			
80	B - 3 - 1	高田保育所再建整備促進事業 (子育て支援スペース・施設整備)	高田	県	市	間接	前回まで 今回 計	(25,914) 0 <25,914>	(0) 0 <0>	(25,914) 0 <25,914>		(25,914) <25,914>						(0) 0 <0>	25,914		0	25,914	25 ~ 28	事業完了																																			
81	◆ B - 3 - 1 - 1	高田保育所再建整備促進事業 (子育て支援スペース・用地取得造成等)	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(131,527) 0 <131,527>	(0) 0 <0>	(131,527) 0 <131,527>		(48,427) <48,427>	(83,100) <83,100>					(Δ15,677) 0 <Δ15,677>	115,850		0	115,850	24 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年10月11日) 流用先: ◆B-3-2-1 今泉児童福祉センター整備事業(助産促進) 流用額: 10,030,375千円(国費: 100千円) 流用後交付対象事業費: 131,527千円(国費103,441千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月11日) 流用先: B-3-2 今泉児童福祉センター整備事業 流用額: 10,030,375千円(国費10,763千円) 流用後交付対象事業費: 115,850千円(国費95,087千円)																																			
82	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業	長部・米崎・小友・広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(615,000) 0 <615,000>	(0) 0 <0>	(615,000) 0 <615,000>		(279,000) <279,000>	(336,000) <336,000>					(Δ3,257) 0 <Δ3,257>	658,257		0	658,257	25 ~ 31	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: C-6-1-1 漁業関係関係強化事業(漁港関係) 流用額: 6,000千円(国費4,070千円) 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: C-6-1-1 漁業関係関係強化事業(漁港関係) 流用額: 6,000千円(国費4,070千円) 計: 42,257千円(国費32,442千円) 流用後交付対象事業費: 658,257千円(国費493,982千円)																																			
83	D - 1 - 12	防災集団移転関連連道路整備事業(長部(4))	長部	市	市	直接	前回まで 今回 計	(545,900) 0 <545,900>	(0) 0 <0>	(545,900) 0 <545,900>		(121,100) <121,100>	(173,400) <173,400>	(125,700) <125,700>				(Δ54,191) 0 <Δ54,191>	491,709		0	491,709	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: D-1-12 都市計画道路長部和野山代線整備事業 流用額: 10,030,375千円(国費: 405,838千円) 流用後交付対象事業費: 491,709千円(国費405,838千円)																																			
84	D - 1 - 13	防災集団移転関連連道路整備事業(脇の沢)	米崎	市	市	直接	前回まで 今回 計	(749,000) 0 <749,000>	(0) 0 <0>	(749,000) 0 <749,000>		(119,900) <119,900>	(200,000) <200,000>	(429,100) <429,100>				(Δ101,312) 0 <Δ101,312>	647,688		0	647,688	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: D-1-13 都市計画道路長部和野山代線整備事業 流用額: 10,030,375千円(国費13,342千円) 流用後交付対象事業費: 647,688千円(国費534,342千円)																																			
85	D - 1 - 14	防災集団移転関連連道路整備事業(新田)	小友	市	市	直接	前回まで 今回 計	(45,000) 0 <45,000>	(0) 0 <0>	(45,000) 0 <45,000>		(15,000) <15,000>	(30,000) <30,000>					(Δ18,724) 0 <Δ18,724>	26,276		0	26,276	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年4月1日) 流用先: 44 ◆D-2-3 高田地区復興関連整備支援事業 流用額: 10,030,375千円(国費▲3,650千円) 流用後交付対象事業費: 45,000千円(国費▲3,650千円) 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: D-1-14 高田地区復興関連整備支援事業 流用額: 10,030,375千円(国費1,817千円) 流用後交付対象事業費: 26,276千円(国費21,459千円)																																			
86	D - 1 - 15	防災集団移転関連連道路整備事業(茂里花)	小友	市	市	直接	前回まで 今回 計	(262,900) 0 <262,900>	(0) 0 <0>	(262,900) 0 <262,900>		(53,700) <53,700>	(110,000) <110,000>	(99,200) <99,200>				(Δ52,488) 0 <Δ52,488>	210,412		0	210,412	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: D-1-15 市道長和線延伸整備事業 流用額: 10,030,375千円(国費43,300千円) 流用後交付対象事業費: 210,412千円(国費173,080千円)																																			
87	D - 1 - 16	防災集団移転関連連道路整備事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(209,700) 0 <209,700>	(0) 0 <0>	(209,700) 0 <209,700>		(24,400) <24,400>	(90,300) <90,300>	(95,000) <95,000>				(Δ38,740) 0 <Δ38,740>	170,960		0	170,960	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: D-1-16 市道長和線延伸整備事業 流用額: 10,030,375千円(国費43,300千円) 流用後交付対象事業費: 170,960千円(国費141,042千円)																																			
88	D - 1 - 17	防災集団移転関連連道路整備事業(田谷)	広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(253,500) 0 <253,500>	(0) 0 <0>	(253,500) 0 <253,500>		(37,800) <37,800>	(77,400) <77,400>	(138,300) <138,300>				(Δ1,923) 0 <Δ1,923>	251,577		0	251,577	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: D-1-17 市道長和線延伸整備事業 流用額: 10,030,375千円(国費1,958千円) 流用後交付対象事業費: 251,577千円(国費207,381千円)																																			
89	D - 4 - 6	災害公営住宅整備事業(大野地区)	広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,323,142) 0 <1,323,142>	(0) 0 <0>	(1,323,142) 0 <1,323,142>		(756,560) <756,560>	(439,726) <439,726>	(126,856) <126,856>				(Δ86,197) 0 <Δ86,197>	1,236,945		0	1,236,945	25 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: D-4-6 都市計画道路長部和野山代線整備事業(被災者支援・防災関係整備事業) 流用額: 10,030,375千円(国費1,422千円) 流用後交付対象事業費: 1,236,945千円(国費1,082,226千円)																																			
90	D - 13 - 1	がけ地近接等危険住宅移転事業	竹駒、下矢作、今泉、長部、高田、米崎、小友、広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(786,000) 0 <786,000>	(0) 0 <0>	(786,000) 0 <786,000>		(393,000) <393,000>	(393,000) <393,000>					(0) Δ91,700 <Δ91,700>	694,300		0	694,300	24 ~ 32	※第20回全体事業期間変更 ※第25回全体事業期間変更 【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: 137 D-2-2 区画整理関連道路事業(高田地区) 140 ◆D-17-3-3 土地造成関係用地設計等事業(今泉地区) 流用額: 137 D-2-2、140 D-17-3-3、140 D-17-3-3 流用後交付対象事業費: 694,300千円(国費520,723千円)																																			
91	C - 1 - 3	漁港環境整備事業	長部	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,000) 0 <2,000>	(0) 0 <0>	(2,000) 0 <2,000>		(2,000) <2,000>						(Δ2,000) 0 <Δ2,000>	0		0	0	25 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年1月18日) 流用先: C-1-3 山形地域総合整備事業(復興農産物整備事業) 流用額: 10,030,375千円(国費: 100千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費0千円)																																			

(様式1－2)

陸前高田市										復興交付金事業計画										復興交付金事業等										令和元年12月時点 (単位:千円)									
基金設置の時期:										平成24年3月26日										設置の有無:										有									
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	事業間流用 額	全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)																	
92	◆ D - 22 - 1 - 1	高田松原地区震災復興祈念公園(仮称)調査事業	高田	県	県	直接	前回まで 今回 計	(88,000) 0 <88,000>	(0) 0 <0>	(88,000) 0 <88,000>	(20,000) 0 <20,000>	(10,000) 0 <10,000>	(58,000) 0 <58,000>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(△915) 0 <△915>	87,085	0	87,085	24 ~ 28	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: ◆D-17-4 高田松原地区震災復興祈念公園整備事業(仮称) 流用額: (△915千円)(国費: 725千円) 流用後交付対象事業費: 87,085千円(国費: 89,688千円)															
93	D - 4 - 7	災害公営住宅整備事業	米崎	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,727,808) 0 <1,727,808>	(0) 0 <0>	(1,727,808) 0 <1,727,808>	(528,000) 0 <528,000>	0 0 <0>	(533,822) 0 <533,822>	(665,986) 0 <665,986>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(△69,532) 0 <△69,532>	1,658,276	0	1,658,276	23 ~ 29	事業完了 注【他事業へ流用】(平成31年1月1日) 流用先: D-2-2 宮古市震災復興支援事業(高田) 流用額: (△69,532千円)(国費: 19,698千円) 流用後交付対象事業費: 1,705,808千円(国費: 1,492,725千円) 注【他事業へ流用】(令和元年1月1日) 流用先: D-1-2 まちづくり推進道路整備事業(久保一筋) 流用額: (△69,532千円)(国費: 47,748千円) 流用後交付対象事業費: 1,835,276千円(国費: 1,450,982千円)															
94	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅活用事業(高田地区)	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(154,849) 0 <154,849>	(0) 0 <0>	(154,849) 0 <154,849>	(154,849) 0 <154,849>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(△33,200) 0 <△33,200>	121,649	0	121,649	25 ~ 27	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年5月8日) 平成29年1月19日の交付金下取り修正 注【他事業へ流用】(平成29年1月1日) 流用先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地活用整備事業) 流用額: (△33,200千円)(国費: 4,400千円) 流用先: D-1-9 市街地石組住宅整備事業 流用額: (△33,200千円)(国費: 16,120千円) 流用後交付対象事業費: 121,649千円(国費: 73,119千円)															
95	◆ D - 17 - 4 - 1	区画整理事業効果促進支障物件移転事業	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,603,313) 0 <1,603,313>	(0) 0 <0>	(1,603,313) 0 <1,603,313>	(919,000) 0 <919,000>	(684,313) 0 <684,313>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(△118,675) 0 <△118,675>	1,484,638	0	1,484,638	25 ~ 28	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年10月10日) 流用先: D-21-2 下水道事業(令和元年度市街地雨水排水整備事業) 流用額: (△118,675千円)(国費: 4,548千円) 流用後交付対象事業費: 1,484,638千円(国費: 1,817,719千円)															
96	D - 20 - 4	復興まちづくり支援施設整備事業 (自治会館等整備事業)	高田、広田、米崎、小友	市	市	直接	前回まで 今回 計	(183,369) 0 <183,369>	(56,111) 0 <56,111>	(127,258) 0 <127,258>	(40,000) 0 <40,000>	(35,305) 0 <35,305>	(26,400) 0 <26,400>	(81,664) 0 <81,664>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(61,096) 0 <61,096>	244,465	70,327	174,138	25 ~ 32	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年5月8日) 平成29年1月19日の交付金下取り修正 注【他事業へ流用】(平成29年1月1日) 流用先: D-21-2 下水道事業(令和元年度市街地雨水排水整備事業) 流用額: (△61,096千円)(国費: 11,384千円) 流用先: D-21-4 防災集団移転促進事業(長瀬) 流用額: (△61,096千円)(国費: 11,384千円) 流用先: D-4-10 災害公営住宅整備事業(長瀬地区) 流用額: (△61,096千円)(国費: 11,384千円) 流用後交付対象事業費: 211,675千円(国費: 11,384千円) 注【他事業へ流用】(平成29年1月17日) 流用先: D-4-10 災害公営住宅整備事業(長瀬地区) 流用額: (△61,096千円)(国費: 6,684千円) 流用後交付対象事業費: 222,269千円(国費: 17,789千円) 注【他事業へ流用】(平成29年5月1日) 流用先: D-4-10 災害公営住宅整備事業(長瀬地区) 流用額: (△61,096千円)(国費: 4,919千円) 流用後交付対象事業費: 244,465千円(国費: 25,283千円)															
97	◆ D - 15 - 1 - 1	津波復興拠点支援施設整備効果促進事業 〔高田東地区〕	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(40,580) 0 <40,580>	(0) 0 <0>	(40,580) 0 <40,580>	(40,580) 0 <40,580>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(△12,182) 0 <△12,182>	28,398	0	28,398	25 ~ 28	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年10月10日) 流用先: D-21-2 下水道事業(令和元年度市街地雨水排水整備事業) 流用額: (△12,182千円)(国費: 4,745千円) 流用後交付対象事業費: 28,398千円(国費: 22,719千円)															
98	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	陸前高田市	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,453,851) 0 <1,453,851>	(0) 0 <0>	(1,453,851) 0 <1,453,851>	(984,470) 0 <984,470>	0 0 <0>	(469,381) 0 <469,381>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(510,460) 14,341 <524,801>	1,978,652	0	1,978,652	25 ~ 32	【経費区分の変更による増】(平成29年12月19日) 移動元: 宮古市 F-4市街地復興効果促進事業 150,000千円(国費: 120,000千円) 大庭町 F-4市街地復興効果促進事業 258,750千円(国費: 207,000千円) 山田町 F-4市街地復興効果促進事業 100,000千円(国費: 80,000千円) 移動後交付対象事業費 1,962,601千円(国費: 1,570,080千円) 【経費区分の変更による増】(平成31年4月26日) 移動元: 宮古市 F-4市街地復興効果促進事業 1,710千円(国費: 1,388千円) 移動後交付対象事業費 1,964,311千円(国費: 1,571,448千円) 【経費区分の変更による増】(令和元年8月1日) 移動元: 宮古市 F-4市街地復興効果促進事業 10,965千円(国費: 8,772千円) 移動後交付対象事業費 1,975,276千円(国費: 1,580,220千円) 【経費区分の変更による増】(令和元年10月15日) 移動元: 宮古市 F-4市街地復興効果促進事業 3,376千円(国費: 2,700千円) 移動後交付対象事業費 1,978,652千円(国費: 1,582,920千円)															
99	D - 4 - 8	災害公営住宅整備事業(田端地区)	広田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(640,517) 0 <640,517>	(0) 0 <0>	(640,517) 0 <640,517>	(378,280) 0 <378,280>	(183,778) 0 <183,778>	(78,459) 0 <78,459>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(△29,319) 0 <△29,319>	611,198	0	611,198	25 ~ 27	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年1月1日) 流用先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地活用整備事業) 流用額: (△29,319千円)(国費: 6,804千円) 流用後交付対象事業費: 611,198千円(国費: 34,793千円)															
100	◆ D - 4 - 1 - 2	災害公営住宅駐車場整備事業	陸前高田市内	市	市	直接	前回まで 今回 計	(48,691) 0 <48,691>	(0) 0 <0>	(48,691) 0 <48,691>	(25,220) 0 <25,220>	(10,471) 0 <10,471>	0 0 <0>	(13,000) 0 <13,000>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(0) 0 <0>	48,691	0	48,691	25 ~ 32	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年1月1日) 流用先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地活用整備事業) 流用額: (0千円)(国費: 0千円) 流用後交付対象事業費: 48,691千円(国費: 0千円)															
101	◆ D - 4 - 1 - 3	市営住宅管理システム改修事業	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(2,029) 0 <2,029>	(0) 0 <0>	(2,029) 0 <2,029>	(2,029) 0 <2,029>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(0) 0 <0>	2,029	0	2,029	25 ~ 25	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年1月1日) 流用先: D-17-4 都市再生区域整備事業(被災市街地復興土地活用整備事業) 流用額: (0千円)(国費: 0千円) 流用後交付対象事業費: 2,029千円(国費: 0千円)															
102	D - 1 - 18	都市計画道路西和野山苗代線整備事業	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,233,391) 0 <1,233,391>	(0) 0 <0>	(1,233,391) 0 <1,233,391>	(342,064) 0 <342,064>	(583,587) 0 <583,587>	(66,909) 0 <66,909>	(240,831) 0 <240,831>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(463,084) 0 <463,084>	1,696,475	0	1,696,475	26 ~ 31	事業完了 注【他事業へ流用】(令和元年1月1日) 流用先: D-1-1 宮古市計画道路西和野山苗代線整備事業(長瀬) 流用額: (△463,084千円)(国費: 11,384千円) 流用後交付対象事業費: 1,696,475千円(国費: 1,580,220千円) 注【他事業へ流用】(令和元年1月1日) 流用先: D-4-8 災害公営住宅整備事業(長瀬地区) 流用額: (△463,084千円)(国費: 11,384千円) 流用後交付対象事業費: 1,696,475千円(国費: 1,580,220千円) 注【他事業へ流用】(令和元年1月1日) 流用先: D-4-8 災害公営住宅整備事業(長瀬地区) 流用額: (△463,084千円)(国費: 11,384千円) 流用後交付対象事業費: 1,696,475千円(国費: 1,580,220千円)															
103	D - 15 - 3	津波復興拠点整備事業(高田南地区)	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(13,636,160) 0 <13,636,160>	(0) 0 <0>	(13,636,160) 0 <13,636,160>	(771,658) 0 <771,658>	(6,757,743) 0 <6,757,743>	(0) 0 <0>	(5,497,123) 0 <5,497,123>	(609,636) 0 <609,636>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(0) △456,669 <△456,669>	13,179,491	0	13,179,491	26 ~ 32	注【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: 132 D-21-2 下水道事業(令和元年度市街地雨水排水整備事業) 流用額: (0千円)(国費: 0千円) 流用後交付対象事業費: 13,179,491千円(国費: 1,844,617千円)															
104	◆ D - 17 - 3 - 1	土砂仮置き場整備事業	長部	市	市	直接	前回まで 今回 計	(912,870) 0 <912,870>	(0) 0 <0>	(912,870) 0 <912,870>	(912,870) 0 <912,870>	0 0 <0>	(912,870) 0 <912,870>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(0) △227,943 <△227,943>	684,927	0	684,927	26 ~ 32	注【他事業へ流用】(令和元年10月7日) 流用先: 137 D-2-2 区画整理促進道路事業(高田地区) 流用額: (0千円)(国費: 0千円) 流用後交付対象事業費: 684,927千円(国費: 0千円)															
105	◆ C - 4 - 1 - 1	総合営農拠点施設整備事業(備品等整備)	米崎	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,664) 0 <6,664>	(3,332) 0 <3,332>	(3,332) 0 <3,332>	(6,664) 0 <6,664>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(△907) 0 <△907>	5,757	3,332	2,425	26 ~ 26	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年1月1日) 流用先: C-2-1 高田松原地区震災復興支援事業 流用額: (△907千円)(国費: 725千円) 流用後交付対象事業費: 5,757千円(国費: 1,940千円)															
106	A - 2 - 4	学校施設環境改善事業(統合中学校屋外運動場整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(47,181) 0 <47,181>	(0) 0 <0>	(47,181) 0 <47,181>	(23,591) 0 <23,591>	(23,590) 0 <23,590>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(△2,194) 0 <△2,194>	44,987	0	44,987	26 ~ 28	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: A-2-4 統合中学校屋外運動場整備事業 流用額: (△2,194千円)(国費: 0千円) 流用後交付対象事業費: 44,987千円(国費: 0千円)															
107	A - 2 - 5	学校施設環境改善事業(統合中学校太陽光発電設備整備事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(29,603) 0 <29,603>	(0) 0 <0>	(29,603) 0 <29,603>	(14,802) 0 <14,802>	(14,801) 0 <14,801>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	0 0 <0>	(△1,888) 0 <△1,888>	27,715	0	27,715	26 ~ 28	事業完了 注【他事業へ流用】(平成29年5月1日) 流用先: A-2-11 高田小学校太陽光発電設備整備事業 流用額: (△1,888千円)(国費: 0千円) 流用後交付対象事業費: 27,715千円(国費: 20,785千円)															

[illegible]

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

[illegible]

(様式1－2)

陸前高田市										復興交付金事業計画 復興交付金事業等										令和元年12月時点																	
基金設置の時期： 平成24年3月26日 設置の有無： 有																				(単位:千円)																	
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接		総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)			全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)															
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成31年度	平成32年度			平成33年度	平成34年度													
137	D - 2 - 2	区画整理関連道路事業(高田地区)	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(6,614,001) 0 <6,614,001>	(0) 0 <0>	(6,614,001) 0 <6,614,001>						(4,286,007) 0 <4,286,007>	(1,630,675) 0 <1,630,675>	(697,319) 0 <697,319>		(0) 622,352 <622,352>	7,651,253 0 <7,651,253>	0 0 <0>	7,651,253 0 <7,651,253>	29	～	32	※第22回全体事業費掲載 【他事業より流用】(令和元年10月7日) 流用元: 64 D-23-11 防災集団移転促進事業(移転事業)小室 65 D-23-12 防災集団移転促進事業(移転事業)広田 66 ◆D-2-1-1 市街地再開発促進事業 90 D-13-1 がけ地近接等危険住宅移転事業 103 D-15-3 津波復興拠点整備事業(高田南地区) 104 ◆D-17-3-1 土砂災害危険箇所整備事業(長部地区) 110 D-1-20 都市計画道路高田中和野越整備事業 流用額: 64 D-23-11 (H32)10,115千円(国費8,345千円) 65 D-23-12 (H32)22千円(国費24千円) 66 ◆D-2-1-1 (H32)202,200千円(国費(66,972千円) 90 D-13-1 (H32)34,607千円(国費28,551千円) 103 D-15-3 (H32)177,487千円(国費(46,427千円) 104 ◆D-17-3-1 (H32)43,309千円(国費35,804千円) 110 D-1-20 (H32)54,322千円(国費127,315千円) 流用後交付対象事業費: 7,236,353千円(国費5,988,988千円)										
138	A - 2 - 8	気仙・長部統合小学校屋外運動場整備事業	気仙・長部統合 小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(18,352) 0 <18,352>	(0) 0 <0>	(18,352) 0 <18,352>						(13,917) 0 <13,917>	(4,435) 0 <4,435>		(2,194) 0 <2,194>	20,546 0 <20,546>	0 0 <0>	20,546 0 <20,546>	29	～	30	【他事業より流用】(平成28年10月1日) 流用元: A-2-4 総合中学校南運動場整備事業 流用額: A-2-4 (H27)184千円(国費(46千円) 流用後交付対象事業費: 20,547千円(国費14,047千円)											
139	◆ A - 2 - 8 - 1	気仙・長部統合小学校外構整備事業	気仙・長部統合 小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(63,826) 0 <63,826>	(0) 0 <0>	(63,826) 0 <63,826>						(44,751) 0 <44,751>	(19,075) 0 <19,075>		(0) 0 <0>	63,826 0 <63,826>	0 0 <0>	63,826 0 <63,826>	29	～	30												
140	A - 2 - 9	気仙・長部統合小学校太陽光発電設備整備事業	気仙・長部統合 小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(31,576) 0 <31,576>	(0) 0 <0>	(31,576) 0 <31,576>						(15,205) 0 <15,205>	(16,371) 0 <16,371>		(0) 0 <0>	31,576 0 <31,576>	0 0 <0>	31,576 0 <31,576>	29	～	30												
141	A - 2 - 10	気仙・長部統合小学校水泳プール上屋新築整備事業	気仙・長部統合 小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(64,172) 0 <64,172>	(0) 0 <0>	(64,172) 0 <64,172>						(33,637) 0 <33,637>	(30,535) 0 <30,535>		(0) 0 <0>	64,172 0 <64,172>	0 0 <0>	64,172 0 <64,172>	29	～	30												
142	A - 1 - 3	気仙・長部統合小学校整備事業(屋内運動場整備事業)	気仙・長部統合 小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(97,475) 0 <97,475>	(0) 0 <0>	(97,475) 0 <97,475>						(36,799) 0 <36,799>	(60,676) 0 <60,676>		(36,249) 0 <36,249>	133,724 0 <133,724>	0 0 <0>	133,724 0 <133,724>	29	～	30	【他事業より流用】(平成28年1月18日) 流用元: A-2-3 小中併設図書館併設事業(防災備蓄倉庫整備事業) 流用額: A-2-3 (H28)38,249千円(国費27,187千円) 流用後交付対象事業費: 133,207千円(国費101,460千円)											
143	A - 2 - 11	高田小学校水泳プール上屋新築整備事業	高田小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(66,865) 0 <66,865>	(0) 0 <0>	(66,865) 0 <66,865>						(9,000) 0 <9,000>	(57,865) 0 <57,865>		(26,535) 0 <26,535>	93,400 0 <93,400>	93,400 0 <93,400>	29	～	31	※第21回全体事業費掲載 【他事業より流用】(平成30年5月7日) 流用元: A-1-1 広田小・高田小・南郷小中学校整備事業(総合整備事業) ◆A-3-1-1 高田南町南郷整備促進事業(広田南・南郷取得促進等) A-2-3 中学校設備改善事業(統合中学校南郷整備促進事業) A-2-7 中学校設備改善事業(統合中学校南郷整備促進事業) 流用額: A-1-1 (H30)14,122千円(国費4,174千円) ◆A-3-1-1 (H30)7,442千円(国費(3,841千円) A-2-3 (H27)2,124千円(国費(416千円) A-2-7 (H27)2,843千円(国費(1,859千円) 流用後交付対象事業費: 93,400千円(国費42,265千円)												
144	◆ B - 3 - 2 - 1	今泉放課後児童クラブ整備事業(効果促進)	今泉	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>						0 0 <0>			(2,225) 0 <2,225>	2,225 0 <2,225>	0 0 <0>	2,225 0 <2,225>	29	～	30	【他事業より流用】(平成30年10月1日) 流用元: ◆B-3-1-1 高田南町南郷整備促進事業 (半額で支援入ルヘス、用地取得促進等) 流用額: ◆B-3-1-1 (H30)2,225千円(国費(779千円) 流用後交付対象事業費: 2,225千円(国費(779千円)											
145	◆ D - 17 - 4 - 6	高田地区区画整理関連排水路整備事業	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(545,000) 0 <545,000>	(0) 0 <0>	(545,000) 0 <545,000>						(92,000) 0 <92,000>	(453,000) 0 <453,000>		(0) 0 <0>	545,000 0 <545,000>	0 0 <0>	545,000 0 <545,000>	29	～	32	※第25回事業期間延長											
146	◆ D - 17 - 4 - 7	区画整理関連水道補修事業	高田	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>									(271,400) 36,506 <307,906>	307,900 0 <307,900>	0 0 <0>	307,900 0 <307,900>	30	～	32	【他事業より流用】(平成30年10月18日) 流用元: D-17-2 津波復興拠点整備事業(高田中地区) 流用額: (H30)116,800千円(国費93,440千円) (H31)144,600千円(国費112,464千円) 計: 271,400千円(国費211,200千円) 流用後交付対象事業費: 271,400千円(国費217,120千円) 【他事業より流用】(令和元年10月7日) 流用元: 60 D-23-7 防災集団移転促進事業(移転事業)(高田地区) 63 D-23-10 防災集団移転促進事業(移転事業)(高田地区) 66 D-13-1 がけ地近接等危険住宅移転事業(移転事業)(高田地区) 流用額: 60 D-23-7 (H32)228,639千円(国費202,810千円) 63 D-23-10 (H32)228,639千円(国費202,810千円) 66 D-13-1 (H32)200,280千円(国費(40,324千円) 流用後交付対象事業費: 307,900千円(国費146,320千円)											
147	D - 5 - 3	災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)	陸前高田市	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>									(78,996) 0 <78,996>	352,811 0 <352,811>	0 0 <0>	352,811 0 <352,811>	31	～	32	※第22回全体事業費掲載 【他事業より流用】(平成31年1月1日) 流用元: D-23-10 防災集団移転促進事業(移転事業)米崎地区 流用額: (H31)78,996千円(国費(8,800千円) 流用後交付対象事業費: 352,811千円(国費(8,800千円)											
148	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	陸前高田市	県	県	直接	前回まで 今回 計	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>									(6,992) 0 <6,992>	6,992 0 <6,992>	0 0 <0>	6,992 0 <6,992>	31	～	32	【他事業より流用】(平成31年1月1日) 補助金: 田村町F-3漁業集落復興効果促進事業: 6,992千円(国費: 5,593千円) 移動後交付対象事業費: 6,992千円(国費: 5,593千円)											
149	◆ D - 17 - 3 - 3	土地区画整理換地設計等事業	今泉	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 9,401 <9,401>	(0) 0 <0>	(0) 9,401 <9,401>									(0) 9,401 <9,401>	1,142,973 646,064 <1,142,973>	0 0 <0>	1,142,973 646,064 <1,142,973>	32	～	32	【他事業より流用】(令和元年10月7日) 流用元: 60 D-23-7 防災集団移転促進事業(移転事業)長部 63 D-23-10 防災集団移転促進事業(移転事業)米崎 90 D-13-1 がけ地近接等危険住宅移転事業 流用額: 60 D-23-7 (H32)267,149千円(国費213,717千円) 63 D-23-10 (H32)228,639千円(国費202,810千円) 90 D-13-1 (H32)200,280千円(国費(40,324千円) 流用後交付対象事業費: 646,064千円(国費216,851千円)											
150	◆ D - 17 - 3 - 4	土地区画整理関連下水道整備事業(今泉地区)	今泉	市	市	直接	前回まで 今回 計	(0) 799,507 <799,507>	(0) 0 <0>	(0) 799,507 <799,507>									(0) 799,507 <799,507>	799,507 0 <799,507>	799,507 0 <799,507>	799,507 0 <799,507>	32	～	32												
							合 計	前回まで 今回 計	(286,786,829) 13,787,257 <300,574,086>	(752,024) 13,787,257 <752,024>	(286,034,805) 13,787,257 <299,822,062>	(1,067,000) 0 <1,067,000>	(46,164,000) 0 <46,164,000>	(51,120,857) 0 <51,120,857>	(51,546,097) 0 <51,546,097>	(42,378,746) 0 <42,378,746>	(12,693,790) 0 <12,693,790>	(42,074,369) 0 <42,074,369>	(26,041,978) 0 <26,041,978>	(13,699,992) 0 <13,699,992>	(0) 11,820,540 <11,820,540>	(1,242,927) 303,401 <1,546,328>															
							(うち市町村交付分)	前回まで 今回 計	(241,735,502) 11,523,532 <253,259,034>	(752,024) 0 <752,024>	(240,983,478) 11,523,532 <252,507,010>	(660,000) 0 <660,000>	(39,777,877) 0 <39,777,877>	(43,637,238) 0 <43,637,238>	(35,466,862) 0 <35,466,862>	(37,833,101) 0 <37,833,101>	(10,809,423) 0 <10,809,423>	(35,935,399) 0 <35,935,399>	(24,849,851) 0 <24,849,851>	(12,765,751) 0 <12,765,751>	(257,207) 9,556,815 <9,556,815>	(0) 34,743 <34,743>															
							(うち県交付分)	前回まで 今回 計	(45,051,327) 2,263,725 <47,315,052>	(0) 0 <0>	(45,051,327) 2,263,725 <47,315,052>	(407,000) 0 <407,000>	(6,386,123) 0 <6,386,123>	(7,493,619) 0 <7,493,619>	(16,079,235) 0 <16,079,235>	(4,545,645) 0 <4,545,645>	(1,884,367) 0 <1,884,367>	(6,138,970) 0 <6,138,970>	(1,192,127) 0 <1,192,127>	(934,241) 0 <934,241>	(0) 2,263,725 <2,263,725>	(985,720) 268,658 <1,254,378>															
							(うち基幹事業)	前回まで 今回 計	(246,245,823) 12,182,217 <258,428,040>	(748,692) 0 <748,692>	(245,497,131) 12,182,217 <257,679,348>	(1,067,000) 0 <1,067,000>	(35,859,552) 0 <35,859,552>	(45,083,603) 0 <45,083,603>	(47,189,918) 0 <47,189,918>	(32,166,749) 0 <32,166,749>	(9,383,119) 0 <9,383,119>	(36,807,887) 0 <36,807,887>	(24,988,003) 0 <24,988,003>	(13,699,992) 0																	