資料4

陸前高田市まちづくり総合計画策定経過

年月日	内　　容	備　　考
H29.6.28	総合計画策定連絡委員会	
H29.7.11	「陸前高田市まちづくり総合計画策定指針」を決定	庁議
H29.7.24	まちづくり総合計画策定指針を市議会全員協議会で報告	
H29.9.13	市民意識調査（9/13から9/29まで）	対象2,000名
H29.9～10	市民意識調査集計	
H29.10～11	市政懇談会（策定指針等説明）	市内11地区
H29.11.6	総合計画策定連絡委員会（市民意識調査結果・基本目標）	
H29.11.27	ワーキングチーム会議	
H29.11.30	市民意識調査結果を市議会全員協議会で配布	
H29.12.1	市民意識調査結果を公表	市ホームページ
H29.12～H30.2	各種団体等との意見交換会	担当課
H29.12～H30.2	計画素案の作成（現状と課題・施策の内容）	担当課
H30.2～3	総合計画審議会公募委員の募集	広報、市ホームページ
H30.2.21	総合計画審議会委員の推薦・承諾依頼	
H30.3.20	第１回総合計画審議会	委員32名委嘱
平成３０年度（予定）		
H30.5～9	地域別まちづくり懇談会（生出・二又・横田）	市内3地区
H30.5	第２回総合計画審議会の開催	
H30.6	市民意識調査の実施	対象2,000名
H30.7	第３回総合計画審議会の開催	
H30.8	第４回総合計画審議会の開催	
H30.8	第５回総合計画審議会の開催	
H30.9～10	市政懇談会の開催（計画素案・成果指標等説明）	市内11地区
H30.10	パブリックコメントの実施	
H30.11	第６回総合計画審議会の開催	
H30.12	市議会へ総合計画基本構想及び基本計画を上程	