地域農業マスタープラン（人・農地プラン）の実質化に向けた工程表

都道府県名	岩手県	市町村名	陸前高田市

【実質化の取組】① アンケートの実施、② 地図化による現状把握、③ 話合い、④ プランの取りまとめ手続き

	プラン名	対象地区	集落名	工　程								既に実質化	取組の進捗状況（〇年〇月末時点）								
				2019年度				2020年度					工程表の公表日	①アンケート			②地図作成	③話合いの実施日			④プランの公表日
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			方法	開始日	完了日		1回目	2回目	3回目	
001	生出地区人・農地プラン	生出地区	生出			①・②	→	③・④	→			#REF!									
002	矢作地区人・農地プラン	矢作地区	矢作			①・②	→	③・④	→			#REF!									
003	下矢作地区人・農地プラン	下矢作地区	下矢作			①・②	→	③・④	→			#REF!									
004	横田地区人・農地プラン	横田地区	横田			①・②	→	③・④	→			#REF!									
005	竹駒地区人・農地プラン	竹駒地区	竹駒			①・②	→	③・④	→			#REF!									
006	気仙地区人・農地プラン	気仙地区	気仙			①・②	→	③・④	→			#REF!									
007	高田地区人・農地プラン	高田地区	高田			①・②	→	③・④	→			#REF!									
008	米崎地区人・農地プラン	米崎地区	米崎			①・②	→	③・④	→			#REF!									
009	小友地区人・農地プラン	小友地区	小友			①・②	→	③・④	→			#REF!									
010	広田地区人・農地プラン	広田地区	広田			①・②	→	③・④	→			#REF!									