【資料２】

令和８年度　陸前高田市立小中学校の在り方検討委員会年間スケジュール

年度	R7年度		R8年度											
項目	R8 2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	2月	3月
検討委員会	○ 第1回 ・諮問 ・現状と課題			○ 第1回（今回） ・R7年度振り返り ・R8年度スケジュール		○ 第2回（7/13） ・学校視察 ・意見交換			○ 第3回 ・アンケート結果報告等		○ 第4回 ・懇談会結果報告 ・答申案協議		○ 第5回 ・答申	○ 教育委員会報告
アンケート調査 （市民・保護者）					・準備 ・実施 ・取りまとめ	→			→					
懇談会（予定） （アンケート結果説明等）								・準備 ・実施 ・取りまとめ		⇢	⇢			