今後のスケジュールについて

資料3

1　津波避難計画策定のスケジュール

年度・四半期 ／ 工種等	令和5年度			令和6年度				令和7年度	
	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月
計画策定	アドバイザリー会議委員任期（令和5年7月5日 ～ 令和7年7月4日）								防災会議で策定

- 第1回会議（7月5日）：津波避難計画で定める内容等の協議
- 第2回会議：第１回会議で出された課題、意見等を踏まえ、計画策定に向けた、より具体的な手法について議論
- 第3回会議：令和４年度の成果を取りまとめ、年度報告
- 第4回会議：令和5年度の取組中間報告
- 津波避難計画素案作成
- 第5回会議：素案への助言等
- 津波避難計画案調整
- 第6回会議：津波避難計画内容の決定