

地区	団地名	移転戸数	備考
長部	福伏	5	H26.11.30 完成済
	要谷	7	H25.12.14 完成済
	双六	3	工事中止
	双六第二	3	H25.8.23 完成済
	双六第三	6	H27.6.26 完成済
	上長部	17	H26.1.30 完成済
	月山	50	H27.7.30 完成済
	(今泉高台)	12	区画整理工事施工中
矢高作田・竹今駒泉	下矢作	6	H26.8.12 完成済
	下沢	5	H27.2.20 完成済
	館	8	H26.10.8 完成済
	高田高台	79	区画整理工事施工中
	今泉高台	63	区画整理工事施工中
米崎	脇の沢	69	H27.10.19 完成済
	堂の前	5	H25.9.30 完成済
小友	両替	14	H26.4.23 完成済
	三日市	5	H25.11.15 完成済
	柳沢	9	H27.3.15 完成済
	茂里花	5	H27.3.25 完成済
	新田	7	H26.3.10 完成済
	只出	11	H26.5.30 完成済
広田	長洞	14	H26.6.9 完成済
	大野	8	H27.2.15 完成済
	広田大野	18	H27.1.31 完成済
	田谷	34	H27.3.25 完成済
	六ヶ浦	8	H26.8.31 完成済
	泊第一	3	H26.10.20 完成済
	泊第二	8	H26.12.26 完成済
	泊第三	14	H27.10.7 完成済
	中沢	9	H25.12.3 完成済
	久保	7	H26.6.30 完成済
合計	31団地	512	(H27.11.1現在)