

陸前高田市まちづくり総合計画 策定スケジュール

資料3

年月		平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月
市民参加	審議会		●第2回 (原案審議)	●第3回 (原案審議)	●第4回 (原案審議)	●第5回 (原案審議)	●第6回 (原案審議)		●第7回 (答申)				
	市政懇談会							市政懇談会 (市内11地区)					
	地域別まちづくり懇談会			地域別まちづくり懇談会 (二又・生出・横田の各地区で開催)									
	パブリックコメント							パブリックコメント					
	市議会									12月定例会 (基本構想、基本計画上程)			3月定例会
	庁内		策定連絡委員会、庁内調整会議、ワーキングチームの開催										