

陸前高田市まちづくり総合計画 策定スケジュール

資料3

年月		内容	審議会		市民参加			市議会	庁内
			本部会	分科会	市政懇談会	地区別まちづくり懇談会	アンケート		
平成30年 4月	上旬								
	中旬								
	下旬								
5月	上旬								
	中旬								
	下旬		●第2回 (原案審議)						
6月	上旬								
	中旬								
	下旬								
7月	上旬								
	中旬	●第3回 (基本構想案)	●第1回 (原案審議)						
	下旬								
8月	上旬								
	中旬		●第2回 (原案審議)						
	下旬								
9月	上旬								
	中旬		●第3回 (原案審議)						
	下旬								
10月	上旬								
	中旬	●第4回 (原案審議)							
	下旬								
11月	上旬								
	中旬	●第5回 (答申)							
	下旬								
12月	上旬								
	中旬								
	下旬								
平成31年 1月	上旬								
	中旬								
	下旬								
2月	上旬								
	中旬								
	下旬								
3月	上旬								
	中旬								
	下旬								

（二）又、生出、横田の各地区で3回ずつ開催

（市民満足度調査、高校生アンケート）

（市内11地区）

策定連絡委員会、庁内調整会議、ワーキングチームの開催

12月定例会
（基本構想、基本計画上程）

3月定例会