

## 陸前高田市震災復興計画策定の主な経過

年 月 日	内 容
平成23年	
5月 1日	震災復興本部及び復興対策局を設置
5月16日	震災復興計画策定方針を決定
5月17日	市議会 全員協議会
6月27日	市民意向現地調査を実施
～ 7月19日	・被災地域市内8地区の高台移転等に係る調査
7月 6日	市議会 東日本大震災復興対策特別委員会
8月 8日	第1回震災復興計画検討委員会（委員55名）開催
8月 9日	市議会 東日本大震災復興対策特別委員会
8月22日	市民意向調査を実施
～ 9月 2日	・今後の居住に関する意向調査 ・対象は被災世帯3,842世帯、回収数2,714世帯(73.5%)
8月29日	第2回震災復興計画検討委員会開催
9月26日	第3回震災復興計画検討委員会開催
9月26日	第1回復興まちづくりを語る会開催 ・テーマ「産業・雇用について」、公募22名出席
9月28日	市民意向調査を実施
～10月10日	・今後のまちづくりに関する意向調査 ・対象は18歳以上の市民1,000名、回収数594名(57.7%)
10月 5日	震災復興計画（素案）に対する意見募集
10月14日	市議会 東日本大震災復興対策特別委員会
10月14日	第2回復興まちづくりを語る会開催 ・テーマ「市街地の復興について」、公募19名出席
10月17日	震災復興計画（素案）等に係る地区住民説明会を開催
～11月11日	・市内11地区会場、参加者数1,716名
10月31日	第3回復興まちづくりを語る会開催 ・テーマ「市街地の復興について」、「環境とエネルギーについて」、公募18名出席
11月 4日	市議会 東日本大震災復興対策特別委員会
11月 8日	第4回震災復興計画検討委員会開催
11月11日	市議会 東日本大震災復興対策特別委員会
11月22日	市議会 東日本大震災復興対策特別委員会
11月30日	第5回震災復興計画検討委員会開催
12月 2日	震災復興計画策定
12月 9日	市議会へ震災復興計画を上程
12月 9日	市議会 全員協議会
12月16日	市議会 東日本大震災復興対策特別委員会
12月19日	市議会 東日本大震災復興対策特別委員会
12月21日	震災復興計画議決