

(H 27.7 公表)

※ 市ホームページ
<http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/>
 にも掲載しています
 問い合わせ先:復興対策局 (0192-54-2111)

※「事業名」は震災復興計画等に掲載した事業であり、「事業概要」は平成27年5月末時点の状況であります。今後、数値を変更する可能性があります。
 ※「年度別整備スケジュール」については、工程や事業計画などの要因により、変更する可能性があります。
 ※「事業名」欄を 着色した事業は、今回新たに掲載した事業です。

① 消防庁舎等建設事業 (高田北地区西区)

② 被災市街地土地区画整理事業 (高田地区)

③ 被災市街地土地区画整理事業 (今泉地区)

④ コミュニティ施設整備事業

⑤ 高田保育所再建事業

⑥ 保健医療福祉拠点施設整備事業

⑦ (仮称) 市民総合体育館整備事業 (高田北地区東区)

⑧ 営農拠点施設整備事業

⑨ 太陽光型植物工場誘致推進事業

⑩ 小中学校施設整備 (新增築) 事業

⑪ スポーツ公園整備事業

⑫ 社会教育・文化行政再構築事業 (図書館・博物館) (高田南地区)

⑬ (仮称) 市民文化会館整備事業 (高田南地区)

⑭ (仮称) 一本松記念館 (高田南地区)

⑮ 小友浦干潟自然再生整備促進事業

⑯ コミュニティ施設整備事業

防災集団移転促進事業

① 長部地区

② 矢作・竹駒・高田・今泉地区

③ 米崎地区

④ 小友地区

⑤ 広田地区

災害公営住宅

① 下和野地区

② 水上地区

③ 長部地区・今泉土地区画整理

④ 今泉地区・今泉土地区画整理

⑤ 大野地区

⑥ 田端地区

事業箇所図

陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ（その2）

第3 市民の暮らしが安定したまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール							
			第1期(復興基盤整備期)				第2期(復興展開期)			
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
災害復興公営住宅 等整備事業 (下和野地区)	市	予定戸数:120戸 構造:RC造7階		調査・設計 用地・造成	建設工事	入居				
災害復興公営住宅 等整備事業 (水上地区)	市	予定戸数:30戸 構造:RC造3階		調査・設計 用地	建設工事	入居				
災害復興公営住宅 等整備事業 (長部地区・今泉土 地区画整理)	市	予定戸数:60戸 構造:RC造3階			用地造成	建設工事	入居			
災害復興公営住宅 等整備事業 (今泉地区・今泉土 地区画整理)	市	予定戸数:104戸 構造:RC造3階			用地造成	建設工事	入居			
災害復興公営住宅 等整備事業 (大野地区)	市	予定戸数:31戸 構造:RC造3階		調査・設計 用地	建設工事	入居				
災害復興公営住宅 等整備事業 (田端地区)	市	予定戸数:14戸 構造:RC造3階		調査・設計 用地	建設工事	入居				
水道施設整備事業	市	(災害復旧) 上水道施設(防災集団 移転促進事業・土地区 画整理事業関連)	災害査定	調査・設計 災害復旧工事						
公共下水道等整備 事業	市	(災害復旧・復興) 公共下水道処理施設	高田雨水ポンプ場復旧工事 陸前高田浄化センター 高田処理区管渠施設復旧工事 汚水処理応急対策(鳴石地区仮設処理施設)	事業計画策定	事業計画見直し	事業計画見直し	高田処理区下水道施設(汚水・雨水)整備 調査・設計・建設工事			
公共下水道等整備 事業	市	(災害復旧) 農業集落排水処理施 設	施工準備	復旧工事	汚水処理応急対策					
公共下水道等整備 事業	市	(災害復旧) 漁業集落排水処理施 設	施工準備	復旧工事	応急対策					
④ 高田保育所再建事 業	市	(災害復旧) 高田保育所再建		調査・建物設計 用地	用地造成	建設工事				
今泉保育所再建事 業	市	(災害復旧) 今泉保育所再建			調査・建物設計 用地造成	建設工事				
地域子育て支援セン ター拠点施設再建事 業	市	(災害復旧)			調査・建物設計 用地造成	建設工事				
⑤ 保健医療福祉拠点 施設整備事業	市	(仮称)保健福祉総合 センターの整備			用地取得・造成工事	設計	建設工事			
地域医療施設整備 事業	市	広田診療所と医師住 宅の整備			用地取得・造成工事	設計	建設工事			
⑥ 社会教育・文化行政 再構築事業(図書 館)(高田南地区)	市	(災害復旧) 社会教育施設		用地について他部署と調整	造成工事	建設工事				
⑥ (仮称)市民文化会 館整備事業(高田南 地区)	市	(災害復旧) 社会教育施設 複合施設		用地について他部署と調整	造成工事	他部署工事進捗に併せ建設工事				
⑦ スポーツ公園整備事 業	市	(災害復旧) 運動施設再建			調査・設計	整備工事				
⑧ (仮称)市民総合体 育館整備事業 (高田北地区東区)	市	(災害復旧・復興) 社会教育施設 複合施設 (総合交流センター)		調査・設計 用地取得・造成工事	建設工事					
小中学校施設整備 (新増築)事業	市	気仙小学校校舎新築			設計	造成工事	建設工事			
⑨ 小中学校施設整備 (新増築)事業	市	高田東中学校校舎新 築		設計 用地	造成工事	建設工事				
学校施設有効活用 事業	市	旧矢作小学校を簡易 宿泊施設に改修 (H25.7.10運用開始)	設計	改修工事	簡易宿泊施設として運用					

第4 活力あふれるまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール							
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)				
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
⑩ 営農拠点施設整備 事業	市	総合営農拠点施設1棟 果樹等集出荷施設1棟 穀物乾燥貯蔵施設1棟 大規模園芸施設 約2ha		調査・建物設計	建設工事					
⑪ 太陽光型植物工場 誘致推進事業	市・民 間企 業	太陽光型植物工場誘致 推進	事業調整	施設建設	栽培・出荷 事業拡大・誘致推進					
漁港災害復旧事業 (只出漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=332m 岸壁L=298m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (大祝漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=99m 岸壁L=43m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (三鏡漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=14m 岸壁L=36m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (根岬漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=354m 岸壁L=150m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (大陽漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=332m 岸壁L=79m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (矢の浦漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=136m 岸壁L=183m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (両替漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=274m 岸壁L=254m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (脇之沢漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=1,149m 岸壁L=531m 他	施工準備 応急対策	工事						
漁港災害復旧事業 (要谷漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=556m 岸壁L=279m 他	施工準備 応急対策	工事						
⑫ 小友浦干潟自然再 生整備促進事業	県・市	干潟再生 体験型観光拠点整備 促進		事前調査	調査・設計		整備工事			
道の駅等観光施設 整備事業	市	観光交流拠点整備			構想策定・調査・設計		建設工事			
⑬ (仮称)一本松記念 館整備事業(高田南 地区)	市	(災害復旧・復興) 博物館、海と貝のミュー ジウム及び震災復興展 示機能の併設			調査・設計	造成工事	建設工事			

第5 環境にやさしいまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール							
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)				
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
地下水調査促進事 業	国・市	浜田川川地区等におけ る地下水水源調査	井戸試掘	調査、観測継続						

第6 協働で築くまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール							
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)				
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
③ コミュニティ施設整備 事業	市	広田地区コミュニティ センター				用地取得・造成工事				
							設計	建設工事		
コミュニティ施設整備 事業	市	気仙地区コミュニティ センター				造成工事				
									設計	建設工事
④ コミュニティ施設整 備事業	市	市コミュニティホール		調査・設計		建設工事				
				用地造成						