

## 高田地区及び今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業のスケジュール について

### 1 スケジュールの見直しについて

換地意向確認の結果及び防災集団移転促進事業の移転戸数を踏まえた高台の見直しや都市計画道路のルート変更等を踏まえて、事業計画変更の手続きを行うことから、以下のとおりスケジュールを見直す。

	【当初予定】	【変更後】		
	両地区	高田地区		今泉地区
		高台2	高台2以外	
事業計画変更説明会		平成27年3月		平成27年5月頃
換地本申出	平成26年冬	平成27年3月	平成27年5月頃	平成27年6月頃
仮換地供覧	平成27年春	平成27年6月	平成27年秋～冬	平成27年秋～冬
仮換地指定	平成27年夏～秋	平成27年10月	平成27年度中	平成27年度中

### 2 高田地区土地区画整理事業の事業計画変更等説明会について

高田地区について、平成27年7月頃の事業計画変更の知事認可を目指して、以下の日程で説明会を開催する。併せて、市内外6会場で地区説明会を開催する。

#### (1) 説明会開催日時・会場

3月20日（金） 午後7時から 第一中学校体育館

3月21日（土） 午後2時から 市役所4号棟第6会議室

#### (2) 説明内容

##### ア 土地区画整理事業について

- ・意向確認調査の結果と土地利用計画の見直しについて
- ・高田地区土地区画整理事業の事業計画変更案について
- ・宅地整備について

##### イ 都市計画の変更について

- ・一団地の津波防災拠点市街地形成施設（高田南地区）について
- ・用途地域の変更について
- ・地区計画について

#### (3) 地区説明会

