

陸前高田市震災復興計画 主要事業進捗状況概要

H25.5.31現在

基本方向別進捗状況

基本方向	掲載事業数	進捗状況				交付金 充当
		完了	着手	未着手	廃止	
1 災害に強い安全なまち	15事業	1	12	2		6
2 快適で魅力のあるまち	17事業(重複2)		11	4		7
3 市民の暮らしが安定したまち	51事業	3	42	6		12
4 活力あふれるまち	66事業	13	41	10	2	6
5 環境にやさしいまち	4事業		4			1
6 協働で築くまち	3事業		3			2
合計	156事業(重複2)	17	113	22	2	34
		(11.0%)	(73.4%)	(14.3%)	(1.3%)	(22.1%)

進捗状況一覧表

事業名	事業主体	事業概要	実施年度(着手年度)							主担当課	進捗状況				交付金 充当		
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29		H30	完了	着手	未着手		廃止	
1 災害に強い安全なまち			7	5	1						15事業	1	12	2		6	
1	防潮堤整備事業	県	防潮堤の整備を促進する。	着手							建設課		1				
2	水門整備事業	県	気仙川への潮上を防ぐため、気仙川河口部に水門を整備する。 ・気仙川河口等の水門の整備	着手							建設課		1				
3	河川堤防等改修事業	県・市	川原川、浜田川、小泉川等の河川の改修整備を促進する。	着手							建設課		1				
4	津波遠隔監視装置 復旧事業	市	防潮堤施設の整備に合わせ、津波遠隔監視装置の整備促進を図る。 ・津波監視装置設置	着手							防災対策室			1			
5	緊急避難路、防災 公園整備事業	市	災害発生時に市民が安全かつ適切に避難できるよう、海岸部の避難路や高台の待避所となる防災公園等を整備する。 ・避難路指定、整備促進 ・防災公園の整備	着手							建設課		1				有
6	地域防災計画改訂 事業	市	国、県の指針に沿い、現計画の見直しによる防災、減災の計画づくりを進める。 ・地域防災計画の改訂	着手							防災対策室		1				有
7	消防庁舎等建設事 業(高田西地区復興 整備事業ほか)	市	消防庁舎を高台に建設するとともに、ヘリポート、訓練場を併設し、災害時に迅速かつ適切な対応がとれる消防救急体制を確立する。 ・消防庁舎、ヘリポート、多機能駐車場、訓練棟、防災センター(多目的集会所)建設	着手							消防本部		1				有
8	消防救急通信設備 整備事業	市	消防救急デジタル無線及び消防指令センター設備を整備し、緊急時における市内全域への通信指令手段を確保する。 ・消防救急デジタル無線整備 ・消防指令センター整備	着手							消防本部		1				
9	消防屯所建設事業	市	今後の活動範囲を再検討するとともに、被災した消防屯所を被災区域外へ建設し、予防活動、災害発生時の拠点として活用する。 ・消防屯所建設	着手							消防本部		1				有
10	防災行政無線復旧 事業	市	防災行政無線を再整備するとともに、機能の強化を図り、災害時に有効な衛星携帯電話等の配備を検討する。 ・防災行政無線復旧、更新 ・衛星携帯電話の配備	着手							防災対策室		1				
11	(仮称)広域防災拠 点整備事業	国・県・市	災害時において、物資受入、集配、応急要員の集積、宿泊、被災者用物資、資機材の備蓄、広域医療搬送、災害対策本部の代替機能等を有する広域的な防災拠点等を整備する。 ・広域防災拠点整備	着手							防災対策室			1			
12	自主防災組織育成 支援事業	市	市内全地区に自主防災組織を育成し、支援強化を行うとともに、防災学習会等を開催する。 ・自主防災組織育成 ・防災学習会の開催 ・総合防災訓練の実施	着手							防災対策室		1				
13	建築物誘導、支援 事業	県・市	津波に強い建築物の整備を推進し、誘導・支援を強化する。	着手							建設課		1				
14	大震災記録収集保 存事業	市	震災時の写真・資料の収集、住民アンケート、避難所の状況、発災後の対応状況等の記録誌を作成する。	着手							防災対策室		1				有
15	復興道路整備事業	国・県・市	市街地の復興及び減災に寄与するみちづくりのため、新しい道路ネットワークを整備する。 ・縦断道の整備 ・道路ネットワーク整備	着手							建設課		1				有
2 快適で魅力のあるまち			11								17事業(重複2)		11	4		7	
16	土地利用再編計画 策定事業	市	従前の土地利用の見直しを行い、新しい中心市街地として相応しい土地利用計画を確定する。	着手							企画政策課		1				
17	被災した市街地復興土 地区画整理事業	市	被災した市街地を復興するため、浸水を免れるように高さを確保・盛土し、土地区画整理事業により幹線道路、避難路を確保したコンパクトな新市街地を構築する。 ・高田地区	着手							都市計画課		1				有
18	無電柱化促進事業	市・電力会社	多様な無電柱化手法を活用し、景観に配慮した街並みを形成する。 ・高田地区	着手							都市計画課			1			

事業名	事業主体	事業概要	実施年度(着手年度)							担当課	進捗状況				交付金 充当
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29		H30	完了	着手	未着手	
19	被災市街地復興土地区画整理事業(再掲)	被災した市街地を復興するため、浸水を免れるように高さを確保・盛土し、歴史文化を受け継ぐ街道の復元や、景観に配慮した新しい街並み・住宅街を構築する。 ・今泉地区	着手							都市計画課		(1)			
20	無電柱化促進事業(再掲)	多様な無電柱化手法を活用し、景観に配慮した街並みを形成する。 ・今泉地区	着手							都市計画課			(1)		
21	防災集団移転促進事業	住民意向や住民参加により、集団による高台移転を促進して安全な居住区域を確保し、住宅の整備を推進する。	着手							復興対策局		1			有
22	漁業集落防災機能強化事業	漁業集落の地盤嵩上げや生活基盤整備を推進し、防災機能向上のための施設を整備する。	着手							水産課			1		有
23	被災住宅移転等再建支援事業	被災者が移転先で新たな住宅を建設するために要する費用の一部を助成し、早期の住宅再建を支援する。	着手							被災者支援室		1			有
24	国営等公園整備事業	津波犠牲者の鎮魂、教訓継承施設の整備とともに、海岸防災施設を整備し、市民の憩いの場として防災メモリアル公園を整備する。 ・防災メモリアル公園の整備	着手							都市計画課		1			有
25	海岸防災林等海岸整備事業	・海岸防災林、人工リーフ等の整備	着手							建設課			1		
26	メモリアルグリーンベルト創出事業	市民や企業等の参加による緑化を推進し、四季を通じて美しい街を形成する植樹帯を創出する。	着手							防災対策室		1			有
27	三陸縦貫自動車道整備促進事業	新たな防災道路網の核となる三陸縦貫自動車道の整備を促進し、防災に配慮したインターチェンジやパーキングエリアを整備する。	着手							建設課		1			
28	防災道路網整備促進事業	国道や広域幹線道路と連動した道路整備を進め、避難道路として活用する防災道路網を整備する。	着手							建設課		1			
29	橋梁整備促進事業	気仙大橋や姉齒橋の復旧を促進し、市街地を通る新たな幹線道路と接続する(仮称)今泉大橋を新設整備する。	着手							建設課		1			
30	JR大船渡線復旧整備促進事業	新市街地や居住地域に対応したJR大船渡線の早期復旧を促進する。	着手							企画政策課		1			
31	公共交通体系調査・整備事業	新たなまちづくりや復興の段階に合わせた地域内交通のあり方を調査し、新たな公共交通体系を構築する。	着手							企画政策課		1			有
32	バスターミナル整備促進事業	新たなまちづくりや公共交通体系に応じたバスターミナルの整備を促進する。	着手							企画政策課			1		
3 市民の暮らしが安定したまち			35	10						51事業	3	42	6		12
33	災害復興公営住宅等整備事業(高田西地区復興整備事業ほか)	住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、恒久的な災害復興公営住宅を整備する。	着手							建設課		1			有
34	木造住宅耐震診断・耐震改修支援事業	旧建築基準に基づいて建築されている木造住宅の耐震診断を支援し、耐震補強のための改修工事を支援する。 ・木造住宅耐震診断士派遣事業 ・木造住宅耐震改修工事費助成事業	着手							建設課		1			
35	住宅リフォーム助成事業	居住環境の向上と市内の住宅関連産業・地域経済の活性化に資するため、住宅リフォームに対し支援する。 ・住宅リフォーム助成事業	着手							建設課		1			
36	水道水源整備事業	地震、津波、洪水等の自然災害に強い、水源施設を整備する。 ・水源浸水対策事業 ・電気機械計装設備等浸水対策事業	着手							水道事業所		1			
37	水道施設整備事業	現有施設を最大限に活用しながら、新たな土地利用計画に応じた水道施設を整備する。	着手							水道事業所		1			有
38	公共下水道等整備事業	農業集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設を復旧するとともに、新しいまちづくりに対応して公共下水道区域を再編整備する。また、雨水ポンプ場、都市下水路を整備する。	着手							都市計画課		1			有
39	浄化槽設置整備事業	集合処理区域以外の全域に浄化槽を普及し、環境保全を図る。	着手							都市計画課		1			有
40	災害時用仮設トイレ備蓄事業	災害時に対応する仮設トイレの備蓄を図る。	着手							都市計画課			1		
41	高田保育所再建事業	高田保育所を再建・整備する。	着手							社会福祉課		1			有
42	竹駒保育園再建事業	竹駒保育園の再建整備を支援する。	着手							社会福祉課	1				
43	今泉保育所再建事業	今泉保育所を再建・整備する。	着手							社会福祉課			1		有
44	広田保育園再建事業	広田保育園の再建整備を支援する。	着手							社会福祉課			1		
45	延長保育、土曜午後保育、日曜保育、病後児保育等特別保育事業	被災後の生活状況の変化に伴う保育ニーズの多様化に対応する、充実した保育サービスを提供する。	着手							社会福祉課		1			
46	地域子育て支援センター拠点施設再建事業	在宅で子育てを行っている保護者への支援の充実を図るため、被災により流失した拠点施設を再建整備する。	着手							社会福祉課	1				

事業名	事業主体	事業概要	実施年度(着手年度)							担当課	進捗状況				交付金 充当	
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29		H30	完了	着手	未着手		廃止
47	市	子ども・子育て支援体制の確立をめざし、学校、地域と関係機関が協力連携した連絡協議会を再構築する。									社会福祉課			1		
48	市	発達障がい児等の療育支援を行い利用者の育成を図るため、被災により流失した施設を再建整備する。	着手								社会福祉課	1				
49	市	市民一人ひとりが安心して暮らすことができるよう生活の質の向上とコミュニティづくりを推進する。 ・居場所づくりの推進（市民が主体的に支えあうコミュニティづくりの推進） ・保健、福祉等専門職の人材確保及び育成	着手								健康推進課		1			
50	市	仮設住宅入居者や在宅者等の健康づくりを推進するため、健康教育及び健診体制の充実を図る。 ・保健推進員や健康づくりグループとの協働による健康づくりの推進 ・巡回健康相談員の家庭訪問 ・生活習慣病予防健康教育の実施	着手								健康推進課		1			
51	市	保健医療福祉分野の施設を集中化し、総合サポート拠点として各種サービスの提供及び情報の共有を図る。 ・保健医療福祉総合エリアの創設 ・保健福祉総合センター(仮称)の建設 ・保健医療福祉情報ネットワークの構築	着手								健康推進課		1			
52	県・市	県立高田病院の設置促進や診療所の整備を行い、地域医療の確保を図る。また、災害時、救急時の際の医療連携体制を構築する。 ・新県立高田病院施設整備の促進 ・広田診療所と医師住宅の整備 ・民間医療施設整備費補助制度の創設	着手								健康推進課		1			
53	市	市内の診療所、県立高田病院及び県立大船渡病院等との連携強化に努めるとともに、健康づくりの拠点として診療所等の整備を図る。 ・在宅訪問診療の推進 ・医療従事者養成奨励資金貸付制度の充実	着手								健康推進課		1			
54	市・県立病院・市内医療機関、市内介護事業所等	医療・保険・介護・障がいの関係機関で包括的なサービスを提供する体制を整備する。 ・地域包括ケア会議の開催 ・地域連携バスの充実	着手								長寿社会課		1			
55	市・民間介護事業所	第5期介護保険事業計画を策定し、地域のニーズに沿った介護サービスの充実を図る。 ・災害時に対応できる介護施設の充実 ・既存施設との連携を考慮したサービス展開	着手								長寿社会課		1			
56	市・社会福祉協議会	市民からの生活再建に関する相談・助言体制を整備するとともに、各種支援制度等の情報提供や関係機関と連携による相談事業等を実施し、生活再建に向けた支援を充実する。	着手								長寿社会課		1			
57	市・民間介護事業所	被災した高齢者の居場所づくりとして、医療・介護のサービスが受けられることができる高齢者向け住宅を整備する。 ・民間によるサービス付高齢者向け住宅の整備支援	着手								長寿社会課		1			
58	市・民間介護事業所	仮設住宅での高齢者の生活を支援する介護サポート拠点を整備する。 ・仮設住宅へ相談員派遣 ・仮設への配食サービスの実施	着手								長寿社会課		1			
59	市	障がいの地域活動の拠点となる施設を整備する。									社会福祉課			1		
60	市	社会福祉法人の運営等に助成を行う。 ・社会福祉協議会運営費補助	着手								長寿社会課		1			
61	市	被災により活動が制限されている社会教育・文化行政の改善及び効果的な推進を図る。 ・公民館活動の充実促進 ・文化財の保護と活用 ・仮設図書館の運営 ・臨時博物館の運営等	着手								生涯学習課		1			有
62	市	被災した地域文化資料に係る修復・保全を図る。 ・古文書、生物標本、民具、土器等	着手								生涯学習課		1			
63	市	地域課題及び現代的な課題に基づいた学習機会の提供及び学習の成果の活用を推進する。 ・生涯学習推進本部 ・生涯学習のつどい等	着手								生涯学習課		1			
64	市	地域と学校の連携・協働機会の充実を図る。 ・子どもの居場所づくり推進事業 ・家庭教育学級 ・世代間交流等	着手								生涯学習課		1			
65	市	壊滅的な被害を受けた社会教育施設の再構築を図るため、図書館や博物館等の機能を持つ(仮称)市民文化会館を整備する。	着手								生涯学習課		1			
66	県・市	これまで培われ、築き上げられてきた歴史・文化を受け継ぎ、後世に継承するため、大肝入屋敷(大庄屋)の復元を促進する。									生涯学習課			1		
67	県	広田半島地域の自然特性などを踏まえ、海洋型の野外活動センターの整備促進を図る。 ・県立野外活動センターの移設整備促進	着手								生涯学習課		1			
68	市	スポーツ公園を新たに整備し、高田松原公園にあった野球場、サッカー場等を再整備するとともに、テニスコート等を配置した運動公園を整備する。	着手								生涯学習課		1			
69	市	武道館や温水プール等、総合的な体育施設として、(仮称)市民総合体育館を整備する。	着手								生涯学習課		1			有
70	市	被災により活動が制限されている社会教育活動の充実を図る。 ・学校体育施設開放事業 ・スポーツ活動普及事業 ・指導者養成事業	着手								生涯学習課		1			

事業名	事業主体	事業概要	実施年度(着手年度)							担当課	進捗状況				交付金 充当	
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29		H30	完了	着手	未着手		廃止
94	三陸みらい園芸産地づくり事業	被災した三陸地域の夏季冷涼、冬季温暖な気候を活かして施設園芸の生産拠点を整備し、企業との連携による商品開発や販路確保等の取り組みを促進して沿岸地域の新たな園芸産地づくりを推進する。									農林課			1		
95	三陸みらい農業担い手応援事業	被災地域の園芸等産地の新たな担い手の確保・育成を図るため、基金を創設し、就農前から経営が軌道に乗るまでの期間、体系的・計画的に支援を実施する。									農林課					1
96	農地利用集積促進事業	農業経営の基盤を強化するため、担い手農家への農地の面的集約を促進する。								着手	農林課			1		
97	営農拠点施設整備事業	施設園芸産地づくり等の研究開発、営農指導拠点施設として南部園芸研究室や営農指導センターの再整備を図る。								着手	農林課			1		有
98	太陽光型植物工場誘致推進事業	浜田地区を食農産業モデル地域として設定し、太陽光型植物工場の企業立地を推進するため、用地等の立地環境の整備支援を行う。								着手	まちづくり戦略室			1		
99	大規模園芸団地整備事業	県による大規模園芸団地の設置と合わせ、太陽光型植物工場の誘致や生産開発型の大規模施設園芸団地の形成を推進する。								着手	農林課			1		有
100	森林組合機能回復支援事業	被災した森林組合の機能を早期に回復するため、事務所の復旧及び事務機器等の導入に係る支援を行う。								着手	農林課			1		
101	林道災害復旧事業	地震により被災した林道の早期復旧を図る。								着手	農林課			1		
102	地域木材利用促進事業	復興に向けた木材需要の増加に合わせ、地域木材の利用促進を図る。								着手	農林課			1		
103	林業担い手サポート事業	林業への新規従事者を雇用した事業所に対し定額助成を行うほか、機械購入や講習等受講の際の経費の補助を行う。 ・林業担い手対策事業費 ・林業担い手サポート事業								着手	農林課			1		
104	漁港災害復旧事業	被災した県管理漁港、市管理漁港の漁港施設及び海岸保全施設の災害復旧。								着手	水産課			1		
105	水産基盤整備事業	地域の防災対策や地域づくり、水産業再生の方向を踏まえた防波堤や岸壁など漁港施設や漁場施設等の復興に資する整備を実施する。								着手	水産課			1		
106	漁港整備市単独事業	市管理漁港の整備事業を実施。								着手	水産課			1		
107	漁業集落排水施設災害復旧事業	被災した漁業集落排水施設の災害復旧。 ・漁港関係災害関連事業								着手	水産課			1		
108	県営漁港等整備事業	県が実施する県営漁港の整備事業に対して市が一定割合を負担する。								着手	水産課				1	
109	地域水産物供給基盤整備事業	市管理漁港の整備事業を実施する。								着手	水産課			1		
110	漁場復旧対策支援事業	県による漁場堆積物・漁場漂流物の回収、及び県漁連による瓦礫撤去にかかる漁業者雇用。								着手	水産課			1		
111	いわての漁業復旧支援事業	定置網漁業と養殖業の再開及び担い手の確保・育成に必要な事業を、被災失業者を雇用する漁協で実施する。(岩手県から漁協への委託事業)								着手	水産課			1		
112	共同利用漁船等復旧支援対策事業	流出・損壊した漁船及び定置網の漁具等の漁協による復旧を支援する。 ・共同利用小型漁船建造事業:5t以下の小型漁船建造 ・共同利用漁船等復旧支援対策事業:新造船、中古漁船の取得・修繕、定置網等漁具の取得								着手	水産課			1		
113	さけ・ます生産地震災害復旧支援事業	被災した気仙川のさけふ化場、採捕場の漁協による仮復旧工事を支援する。								着手	水産課			1		
114	養殖用種苗供給事業	被災により流出した養殖用のコンブ、ホタテ、カキ種苗の漁協による購入への支援する。								着手	水産課			1		
115	水産業経営基盤復旧支援事業	漁協等による被災養殖施設の共同利用施設としての一括整備を支援する。 ・水産業経営基盤復旧支援事業(養殖施設)								着手	水産課			1		
116	養殖作業用施設整備事業	被災した養殖作業用施設に代わる仮設用テントの漁協による整備を支援する。								着手	水産課			1		
117	水産業共同利用施設復興整備事業	被災したアワビ種苗施設、さけ・ます種苗生産施設等の漁協による整備を支援する。								着手	水産課			1		
118	水産業共同利用施設復旧支援事業	漁協等有する共同利用施設の早期復旧、使用再開に必要な機器等の整備や施設の修繕を支援する。								着手	水産課			1		
119	漁業協同組合等機能回復支援事業	漁協の本所仮設事務所や情報機器の整備を支援する。								着手	水産課			1		
120	農林水産業共同利用施設災害復旧事業	被災した水産物加工処理施設等の漁協による復旧を支援する。								着手	水産課			1		

事業名	事業主体	事業概要	実施年度(着手年度)							主担当課	進捗状況				交付金 充当	
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29		H30	完了	着手	未着手		廃止
121	養殖漁業協同組合	養殖漁業に対する各種の支援。 ・特定養殖共済加入促進事業費補助他	着手								水産課		1			
122	採介漁漁業復旧緊急支援事業	ウニ、アワビの共同採捕や漁場管理を行う漁協による被災した潜水器具の整備を支援する。	着手								水産課	1				
123	漁業・養殖復興支援事業	収益性の高い操業体制への転換や養殖業の共同化による経営の再建を目指す漁協を支援する。 ・漁業復興支援運営事業費補助 ・養殖復興支援運営事業費補助 ・がんばる漁業復興支援事業費補助 ・がんばる養殖復興支援事業費補助	着手								水産課		1			
124	被災海域における種苗放流支援事業	ウニ、アワビ、ヒラメ等の放流種苗の確保事業を支援する。	着手								水産課	1				
125	緊急雇用対策事業	漁港漁場の復旧を図るため、市が漁協に委託し、被災した漁業者を雇用して養殖施設等の撤去、回収処理などや仕分け等を行う。	着手								水産課	1				
126	担い手対策事業	新たな養殖漁業者を育成確保するため漁業就業奨励金を支給する。 ・がんばる海の担い手支援事業	着手								水産課			1		
127	東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給事業	被災漁業者の早期再建を支援するための資金を利子補給する。	着手								水産課		1			
128	漁業近代化資金利子補給事業	漁業の近代化を図る漁業者を支援するための資金を利子補給する。	着手								水産課		1			
129	長部漁港水産加工団地整備促進事業	地盤沈下した長部漁港水産加工団地の復旧整備を促進する。	着手								水産課		1			
130	水産関連業務団地整備促進事業	市・民間事業者 広田、長部、脇の沢漁港背後地等を活用した水産加工等関連施設の基盤整備を促進する。	着手								水産課		1			有
131	産直施設整備促進事業	市・広田湾漁業協同組合等 広田、長部、脇の沢漁港背後地等を活用した産直施設の整備を促進する。	着手								水産課			1		
132	中小企業等再建支援事業	市・中小企業基盤整備機構 被災した中小企業者の事業再開・再建を支援するため、被災した資産の修繕や新たな設備の導入、仮設店舗等の整備を支援する。 ・中小企業被災資産修繕事業費補助 ・中小企業設備投資促進事業費補助 ・仮設店舗等整備	着手								商工観光課		1			
133	貸工場・商業共同店舗整備事業	市・中小企業基盤整備機構 地場企業の再建支援と新規企業立地支援、地元事業者の再建を推進するため、貸工場や商業共同店舗を整備する。 ・貸工場整備事業 ・商業共同店舗整備事業 ・中心商店街整備事業	着手								商工観光課			1		
134	商工団体等再建支援事業	市 地域の中小企業者に対する相談や指導機能を回復、強化するため、商工会の運営再建を支援する。	着手								商工観光課		1			
135	商工会館整備事業	市・商工会 地域の中小企業者に対する相談や指導機能を回復、強化するため、商工会館の整備に対して支援する。 ・商工会館整備事業費補助	着手								商工観光課			1		
136	商工業活性化支援事業	市 商工業の活性化を推進するため、地域資源を活用した食品関連産業や新エネルギー関連産業等の成長産業を支援するとともに、新たな取り組みに対する支援を行う。	着手								商工観光課		1			
137	小友浦干潟自然再生整備促進事業	県・市 小友浦干潟地域を干潟に再生し、体験型の観光拠点としての整備を促進する。	着手								商工観光課		1			
138	観光物産協会活動支援事業	市・観光物産協会 観光情報の発信窓口となる観光物産協会の体制を回復、強化するため、協会の活動を支援する。	着手								商工観光課		1			
139	道の駅等観光施設整備事業	市・民間事業者 市街地の幹線道路等の整備に合わせて、観光交流拠点となる道の駅等を整備するとともに、宿泊施設の再建や整備を推進する。	着手								商工観光課		1			
140	海水浴場海岸環境整備促進事業	県・市 広田海水浴場の海岸環境整備を促進するとともに、駐車場、観光案内所、シャワートイレ等を整備する。	着手								商工観光課			1		
141	けんか七タロード整備事業	市 地域特性や景観に配慮した今泉地区の街並みの再生に合わせ、けんか七タロードを整備する。	着手								都市計画課			1		有
142	動く七タロード整備事業	市 高田地区の市街地や道路網の整備に合わせて、動く七タロードを整備する。	着手								都市計画課			1		有
143	市日通り整備事業	市・事業者 街中の街路等を活用した高田市場や市日通りを復活、整備する。	着手								商工観光課			1		
144	観光誘客推進事業	市・観光物産協会等 復興支援で生まれた交流を継続し、支援団体等と連携した復興イベント等を開催して観光誘客の回復を推進する。	着手								商工観光課		1			有

事業名	事業主体	事業概要	実施年度(着手年度)							担当課	進捗状況				交付金 充当														
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29		H30	完了	着手	未着手		廃止													
145	企業立地奨励事業	県・市	地場企業の再建支援と新規企業立地を推進するため、新たな施設整備や設備導入、雇用確保、借入資金の利払い等に対する支援を行う。 ・企業立地奨励事業費補助	着手																									
146	中小企業設備投資促進事業費補助事業	市	地場企業の再建と事業拡大を推進するため、新たな設備導入等に対する支援を行う。 ・中小企業設備投資促進事業費補助	着手																									
147	企業雇用拡大奨励事業	市	地場企業の再建と事業拡大を推進するため、事業者の雇用拡大に対して支援する。 ・企業雇用拡大奨励事業	着手																									
148	就業活動支援事業	国・市	地元求職者の就業を促進するため、求職者に対する求職受理、職業紹介、求人情報提供等、就業相談の充実を図る。 ・ふるさとハローワークの設置	着手																									
149	気仙大工後継者育成支援事業	市・職業訓練協会	気仙大工の技能継承と後継者育成のため、職業訓練の再開、充実を支援する。 ・職業訓練協会の再建支援 ・職業訓練施設の再建 ・技能者養成補助	着手																									
5 環境にやさしいまち				4																4事業	4			1					
150	地下水調査促進事業	国・市	浜田川地区等、新規産業等の立地に要する地下水の水源調査を実施する。	着手																									
151	太陽光発電所誘致推進事業	市・民間事業者	被災農地等を有効活用し、大規模太陽光発電所等の誘致を推進する。	着手																									
152	太陽光発電設備普及事業	県・市・民間事業者	公共施設や新たに整備する住宅団地等への利用拡大を図るとともに、事業所や一般家庭への導入を支援する。	着手																									
153	再生可能エネルギー導入推進事業	県・市・民間事業者	未利用資源を活用した木質バイオマス等再生可能エネルギーの導入を推進する。	着手																					有				
6 協働で築くまち				1	2																				3事業	3			2
154	コミュニティ施設整備事業	市	被災したコミュニティ施設は、高台に移転し、避難所・防災資材倉庫・健康センターなど地域防災拠点化と、診療施設等の他の施設と一体となって整備を図る。 ・コミュニティ施設整備(高田、今泉、広田)	着手																							有		
155	自治会館等整備事業	市、自治会等	被災した自治会館等の修繕や改築等への支援により施設等の整備を促進する。	着手																							有		
156	コミュニティ活動支援事業	市	地区コミュニティ推進協議会のまちづくりセンター機能を再生・充実するため、各種コミュニティ活動への支援を行う。	着手																									
全154事業(重複2事業を除く)のうち着手済事業数				106	22	2																						34	