

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
海岸保全施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	施工準備		工事								
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	施工準備		工事								
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基	施工準備		★工事								
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、離岸堤L=0.3km他	施工準備		工事								
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、離岸堤L=0.12km他	施工準備		★工事								
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、消波工L=0.02km他	施工準備	☆工事		■H25.1完了							
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	施工準備		工事								
			8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	応急対策	施工準備		★工事							
			9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.5km 水門等N=3基	応急対策	施工準備		工事							
			10 高田松原地区	(治山施設災害) (防炎林造成) 防潮林林帯(地盤)L=1.3km	施工準備 (他所管防潮堤との調整・林帯設計等)		工事								
	漁港海岸	県	11 六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	応急対策	施工準備		工事							
			12 広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、水門N=10基 他	施工準備		★工事								
			13 長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、水門N=2基 他	施工準備		工事								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	高田道路	(事業中) ★用地・工事の推進		■H25年度供用開始予定								
			唐桑北～陸前高田	(H23 事業新規) 準備	★用地・工事の推進 (逐次供用開始)		■H25.2.6起工式								
	復興関連道路	県	B (主)大船渡広田陸前高田線	大陽	(H24 新規)	施工準備	用地買収	用地・工事の推進							
			C (一)長部漁港線	長部	(事業中)	★用地・工事の推進		■H24.8.24供用開始							
医療	病院	県	県立高田病院	(建設場所・規模・機能は未定)	建設場所の選定		整備スケジュールは建設場所選定後に策定								
復興まちづくり	街路整備	県	1 路線	整備延長:2,200m	都市計画決定・事業認可		詳細設計・用地測量		工事						
			2 (国)340号	(仮)今泉大橋・大石沖	施工準備		用地買収		用地・工事の推進						
	まちづくり連携道路	県	3 (主)大船渡広田陸前高田線	小友	施工準備		用地買収		用地・工事の推進						
			4 (国)340号	竹駒	施工準備		用地買収		用地・工事の推進						
			5 (主)大船渡広田陸前高田線	広田町	施工準備		用地買収		用地・工事の推進						
			6 (主)大船渡広田陸前高田線	久保～泊	施工準備		用地買収		用地・工事の推進						
			7 (主)大船渡広田陸前高田線	花貝	施工準備		用地買収		用地・工事の推進						
			7 (一)長部漁港線	長部	施工準備		用地買収		用地・工事の推進						
教育	高等学校	県	1 高田高等学校	(災害復旧) 校舎、第一体育館、第二体育館・柔剣道場・防災対応施設	用地・設計	☆造成	設計	第一体育館 校舎等 建設							
災害公営住宅	直接建設	県	ア 高田町(中田)(単独)	RC造8階 予定戸数:197戸	用地	設計	工事		197戸						
			イ 高田町(柄ヶ沢)(単独)	RC造8階 予定戸数:300戸	用地・造成	設計	工事		300戸						
			ウ 気仙町(今泉地区)(区・今泉地区)	RC造 予定戸数:60戸	用地	設計	工事		60戸						
			エ 小友町(柳沢前)(単独)	RC造3階 予定戸数:28戸	用地	設計	工事		28戸						
	設計・施工一括選定	県	オ 小友町(西下)(単独)	RC造4階 予定戸数:40戸	用地	設計	工事		40戸						
			カ 小友町(単独)	RC造 予定戸数:24戸	用地・設計・工事		24戸								
	直接建設	県	キ 米崎町(防:米崎地区)	RC造 予定戸数:60戸	用地・設計・工事		60戸								
漁港	漁港	県	① 六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m、岸壁L=474m 他	施工準備	★工事									
			② 広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m、岸壁L=1,176m 他	施工準備	★工事									
			③ 長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m、岸壁L=1,180m 他	施工準備	★工事									