

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年8月21日	
2	契約の相手方及び住所	金野設備・マルジュン共同企業体	
		岩手県陸前高田市米崎町字和方119-9	
3	工事名	配水管布設工事(裏田・愛宕下工区)	
4	工事場所	陸前高田市高田町字裏田地内ほか	
5	工事種別	水道工事	
6	変更工事概要	足場の設置数の減 土工量の減による減	
7	変更工期	246日間	
8	契約金額(税込)	30,132,000円	
9	変更金額(税込)	1,775,520	円の減
10	変更後契約金額(税込)	28,356,480円	
11	変更契約理由	現場精査等の為	