

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年9月18日	
2	契約の相手方及び住所	豊国工業(株) 東北支店岩手営業所	
		岩手県盛岡市菜園一丁目3-6	
3	工事名	両替漁港海岸災害復旧(陸閘)工事	
4	工事場所	陸前高田市小友町字両替地内	
5	工事種別	その他	
6	変更工事概要	施工方法の変更による増工	
7	変更工期	-	
8	契約金額(税込)	91,699,000円	
9	変更金額(税込)	4,921,000	円の増
10	変更後契約金額(税込)	96,620,000円	
11	変更契約理由	海水流入が激しく、当初予定していた施工方法が困難となった為	