

入札結果及び契約締結の内容

1	入札番号	1-2		
2	入札方法	指名競争入札		
3	工事名	陸前高田市公共下水道雨水排水路設置工事(土手影工区) その4		
4	施行場所	陸前高田市気仙町字土手影地内		
5	指名区分	下水道A級 7者		
6	入札執行日時	令和2年4月24日 9:20		
7	入札会場	4号棟第6会議室		
8	予定価格(税抜)	24,907,000円		
9	最低制限価格(税抜)	21,848,000円		
10	工事発注課	建設部都市計画課		
業者名		入札金額(円、税抜)		
		第1回	第2回	第3回
(株)かねまつ建設		31,200,000		
(株)共立土木		24,750,000		
金野建設(株)		23,900,000		落札
(株)佐武建設		26,500,000		
鈴木建設(株)		24,500,000		
(株)高田建設		26,000,000		
(株)長谷川建設		24,600,000		
備 考				

契 約 業 者 名	所 在	陸前高田市米崎町字佐野136番地1		
	名 称	金野建設(株)		
契 約 状 況	契 約 年 月 日	請負金額(税込)	履 行 時 期	
当初	令和2年4月30日	26,290,000円	令和2年5月1日	から
			令和2年8月28日	まで
第1回変更	令和2年8月19日	26,290,000円	令和3年1月31日	まで
	変更理由	今泉地区舗装工事との調整が必要となるため		
第2回変更	令和3年1月25日	35,305,600円	令和3年2月26日	まで
	変更理由	管路土工、地下水低下工、組立マンホール工、道路付帯物撤去工及び水替工の増工による工事費の増並びに他工事との調整による工期の延長。		