

入札結果及び契約締結の内容

1 入札番号	1-25			
2 入札方法	指名競争入札			
3 工事名	市道小泉和野線和野橋橋梁補修工事・普通河川川原川改修工事・普通河川川原川改修工事（その2）（合冊入札）			
4 施行場所	陸前高田市高田町字西和野地内、陸前高田市高田町字西和野地内ほか			
5 指名区分	土木A級	7者		
6 入札執行日時	令和2年7月17日	9:20		
7 入札会場	4号棟第6会議室			
8 予定価格（税抜）	25,711,000円			
9 最低制限価格（税抜）	22,297,000円			
10 工事発注課	建設部建設課			
業者名	入札金額（円、税抜）			摘要
	第1回	第2回	第3回	
(株)かねまつ建設	29,000,000			
(株)共立土木	26,500,000			
金野建設(株)	26,280,000			
(株)佐武建設	27,150,000			
鈴木建設(株)	26,200,000			
(株)高田建設	25,700,000			落札
(株)長谷川建設	無効			
備 考				

契約業者名	所 在	陸前高田市高田町字大隅1番地1	
	名 称	(株)高田建設	
契約状況	契約年月日	請負金額(税込)	履 行 時 期
当初	令和2年7月21日	28,270,000円	令和2年7月22日 から 令和2年12月24日 まで
第1回変更	令和2年12月14日	#VALUE!	普通河川川原川改修まで
	変更理由	市道小泉和野線和野橋橋梁補修工事 支障木の根の伐採及び処分の増工による金額の増 普通河川川原川改修工事 川床部及び側面からの伏流水の処理工法検討による工期の延長	