

入札結果及び契約締結の内容

1 入札番号	1-6			
2 入札方法	指名競争入札			
3 工事名	市道唯出線H23災単独災害復旧工事			
4 施行場所	陸前高田市小友町字唯出地内			
5 指名区分	土木A級 7者			
6 入札執行日時	令和2年6月1日 9:00			
7 入札会場	4号棟第4会議室			
8 予定価格(税抜)	40,385,000円			
9 最低制限価格(税抜)	35,578,000円			
10 工事発注課	建設部建設課			
業者名	入札金額(円、税抜)			摘要
	第1回	第2回	第3回	
(株)かねまつ建設	41,500,000			
(株)共立土木	42,000,000			
金野建設(株)	40,600,000			
(株)佐武建設	辞退			
鈴木建設(株)	42,000,000			
(株)高田建設	40,000,000			落札
(株)長谷川建設	41,200,000			
備 考				

契約業者名	所 在	陸前高田市高田町字大隅1番地1	
	名 称	(株)高田建設	
契約状況	契約年月日	請負金額(税込)	履 行 時 期
当初	令和2年6月8日	44,000,000円	令和2年6月9日 から
			令和2年10月20日 まで
第1回変更	令和2年10月15日	44,332,200円	令和3年1月29日 まで
	変更理由	他工事との調整による資材の変更による金額の増及び工期の延長	
第2回変更	令和3年1月25日	45,140,700円	令和3年3月25日 まで
	変更理由	現地調査結果、追加復旧する必要がある箇所が認められたことによる金額の増及び工期の延長	