

入札結果及び契約締結の内容

1 入札番号	1-8			
2 入札方法	指名競争入札			
3 工事名	高田米崎間道路（川内工区）整備工事（その4）			
4 施行場所	陸前高田市米崎町字川内地内			
5 指名区分	土木B級	10者		
6 入札執行日時	令和2年6月1日	9:20		
7 入札会場	4号棟第4会議室			
8 予定価格（税抜）	22,680,000円			
9 最低制限価格（税抜）	19,876,000円			
10 工事発注課	建設部建設課			
業者名	入札金額（円、税抜）			摘要
	第1回	第2回	第3回	
(株)菊池商店	22,600,000			
(株)喜多建設	22,580,000			
(株)熊谷土木	22,990,000			
(株)西條工務	22,700,000			
(有)柴田建設	22,725,000			
(株)戸建	22,970,000			
(有)マルジュン	22,700,000			
(株)丸常工業	22,590,000			
(有)山徳建設	22,300,000			落札
(株)吉田建設	無効			
備 考				

契約業者名	所 在	陸前高田市高田町字荒沢67番地1	
	名 称	(有)山徳建設	
契約状況	契約年月日	請負金額(税込)	履 行 時 期
当初	令和2年6月4日	24,530,000円	令和2年6月5日 から
			令和2年10月5日 まで
第1回変更	令和2年10月1日	35,896,300円	令和2年11月24日 まで
	変更理由	土砂等運搬路の見直しに伴う舗装工の増工及び表面水処理及び流出土砂抑制のため、擁壁工、側溝工の増工 上記変更による工期の変更	
第2回変更	令和2年11月19日	36,927,000円	
	変更理由	道路排水の処理のため舗装面積の増による金額の増	